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The implementation project of the Open for 
Business software "O4B" in the Municipality of Osa 
consists of applying this program in the control of 
road projects, using information from the projects 
that were being executed, facilitated by the 
Technical Unit of Road Management department. 
Once the work data is entered, the software starts 
up an effective and up-to-date project control 
system, which allows decisions to be made that 
promote the progress and satisfactory 
development of the projects. 
The main objective of the project is to 
improve the project control system that the 
Technical Road Management Unit has, moving 
from a manual revision and control model in 
electronic sheets to a computerized and 
automated digital model, in order to have a better 
control, regulation and update of the status of each 
road project that is being developed in the 
Municipality of Osa. 
This objective is intended to be developed with the 
help of the O4B software, a computational tool that 
has an integrated system of functions that allow 
improving processes and optimizing the control of 
resources and time of a project. This improvement 
is reflected in reports generated by the program, as 
well as bar graph statistics and other so-called S 
curves. The software was acquired after a previous 
inquiry that supported its purchase and 
implementation. 
Satisfactory results were obtained that 
support the use of the program, since it was 
demonstrated that it allows to have an integrated 
and updated control of all the variables inherent to 
a project control from the same software. 
Finally, it was elaborated in order to 
facilitate the use of the program; a simplified 
manual of the project module that will serve as a 
guide for the members of the road management 
department to develop a project from its initial 
stage. 
 









El proyecto de implementación del software Open 
for Business “O4B” en la Municipalidad de Osa 
consiste en aplicar este programa en la gestión de 
control de proyectos viales, utilizando información 
de los proyectos que se estaban ejecutando 
facilitada por el departamento Unidad Técnica de 
Gestión Vial. El software pone en función una vez 
se ingresan los datos de la obra todo un sistema 
de control de proyectos efectivo y actualizado, lo 
cual permite tomar decisiones que potencien el 
avance y desarrollo satisfactorio de los proyectos. 
El objetivo principal del proyecto es 
mejorar el sistema de control de proyectos que 
posee la Unidad Técnica de Gestión Vial, pasando 
de un modelo de revisión y control manual en 
hojas electrónicas a un modelo digital 
computarizado y automatizado, de manera que se 
tenga una mejor fiscalización, regulación y 
actualización del estado de cada proyecto vial que 
se esté desarrollando en la Municipalidad de Osa. 
Ese objetivo se pretende desarrollar con la 
ayuda del software O4B, herramienta 
computacional que posee un sistema integrado de 
funciones que permiten mejorar procesos y 
optimizar el control de recursos y tiempo de un 
proyecto. Esta mejora se ve reflejada en informes 
que genera el programa, así como de estadísticas 
tipo gráfico de barras y otras denominadas curvas 
S. El software fue adquirido después de una 
indagación previa que sustentara su compra e 
implementación. 
Se obtuvieron resultados satisfactorios 
que avalan el uso del programa, pues se demostró 
que permite tener un control integrado y 
actualizado de todas las variables propias de un 
control de proyectos desde un mismo software. 
Finalmente se elaboró con el fin de facilitar 
el uso del programa; un manual simplificado del 
módulo de proyectos que servirá como guía a los 
miembros del departamento de gestión vial para 
desarrollar un proyecto desde su etapa inicial. 
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En el área de la construcción como en el ámbito 
de la administración pública, se debe recurrir a un 
desarrollo constante e integral en la forma en que 
se gestiona y controla los proyectos de 
infraestructura, de manera que estos mecanismos 
se adapten a los nuevos retos que surgen según 
las necesidades que tiene el país. Por esto se 
vuelve de gran importancia buscar e implementar 
nuevas herramientas que permitan a estos 
sectores manejar en conjunto y de manera 
eficiente las obras a realizar, con el fin de propiciar 
el crecimiento sostenible en infraestructura vial de 
manera económica, en el menor plazo posible y 
garantizando edificaciones de calidad. 
Es común que empresas enfocadas en la 
industria de la construcción busquen desarrollar 
programas computacionales que permitan dar un 
desarrollo optimizado de los procesos lo que da 
valor agregado a cada proyecto y traduciendo esto 
en ahorro para las compañías constructoras, los 
clientes, y en este caso para las instituciones 
públicas. 
Todos los factores que inciden durante la 
ejecución de un proyecto de construcción están 
integrados bajo un proceso constructivo asociado. 
Dicho proceso es el elemento que debe 
potenciarse y mejorar para obtener mayor 
eficiencia en cuanto a plazos de ejecución y 
reducción de gasto de recursos, por lo cual, es 
importante implementar mecanismos de 
reingeniería que permitan optimizar el proceso ya 
establecido, mejorando la gestión y control de 
cada proyecto, lo que se traduce en una mejor 
inversión de los recursos. 
La Municipalidad de Osa, propiamente el 
Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial 
tiene la necesidad de contar un programa 
computacional como el programa Open for 
Bussines (O4B) que permita pasar de controles 
manuales y segregados de proyectos a registros 
digitales computarizados en un software que dé 
acceso a datos en tiempo real, una vez que se 
hayan introducido los datos, sobre el estado de 
avance de cada proyecto y se conozca a detalle 
los recursos asignados a los mismos de manera 
que se tenga un mecanismo de revisión, 
fiscalización y control más riguroso. De esta 
manera se obtiene un control de proyectos 
optimizado y acorde con las especificaciones y 
exigencias que requiere la institución y que exige 
el sector de la construcción. 
Este programa viene a reemplazar el 
sistema de control manual existente de manera 
satisfactoria, pues es el resultado de una 
investigación realizada de acuerdo con los 
objetivos y necesidades planteados por dicha 
entidad. 
Se tiene como objetivo primordial la 
implementación del software O4B en la gestión de 
control de proyectos viales, pasando de un 
sistema manual a uno automatizado, para obtener 
un sistema integral más confiable, oportuno, 
preciso y que satisface los requerimientos de 
control que necesita cada proyecto. 
  El autor hace un reconocimiento y 
agradecimiento en primera instancia a Dios por la 
sabiduría otorgada durante el transcurso de 
carrera y lograr obtener el grado de Licenciatura 
en Ingeniería en Construcción. De la misma 
manera se extiende un gran agradecimiento a su 
familia, por la educación recibida y valores 
inculcados, así como el apoyo y soporte 
económico brindado para la realización de sus 
estudios; igual reconocimiento y agradecimiento a 
la Municipalidad de Osa, al Departamento de 
Unidad Técnica de Gestión Vial y, en especial, al 
alcalde Lic. Jorge Alberto Cole De León y al Ing. 
Rodney Gamboa Carvajal, por la oportunidad 
brindada para desarrollar el presente trabajo. 
     También, se debe extender una gratitud al Ing. 
Juan Carlos Coghi Montoya y a todos los 
profesores de la escuela de Ingeniería en 
Construcción del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, por su ayuda incondicional tanto en la 
realización de este proyecto como en los años de 
vida estudiantil. 
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El proyecto realizado consistió en la 
implementación de un nuevo sistema en la gestión 
de control de proyectos de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial de la Municipalidad de Osa mediante 
el uso de la herramienta computacional O4B, 
software que vino a mejorar el proceso manual en 
hojas electrónicas de EXCEL que se estaba 
utilizando en el control de las obras viales. 
Además, el sistema ayudó a resolver, en 
gran medida, ciertos problemas que se podrían 
presentar en el Departamento de Gestión Vial 
como diferencias entre los registros manuales que 
se tuvieran respecto al avance físico real o en 
determinado caso que algunos no concordaran; o 
bien, se hicieran compras innecesarias debido a 
que en algún proyecto determinado existió un 
sobrante de materiales que pudo ser reasignado a 
otro proyecto. Debido a este tipo de problemas, es 
que tomó gran importancia el desarrollo de este 
proyecto, ya que permitió evitar y disminuir este 
tipo de inconvenientes dentro del Departamento 
de Unidad Técnica, lo cual se tradujo en una  
adecuada inversión de recursos, ya que se tiene la 
información en el momento oportuno debido al 
control actualizado, confiable e integral que 
muestra el programa computacional, y que pudo 
obtenerse en varios informes que generó el mismo 
software según la sección que se utilizó y a las 
solicitaciones que se requieran conocer, dando 
con esto respaldo que sirva de ayuda en la toma 
de decisiones de los miembros que integran el 
departamento Unidad Técnica de Gestión Vial 
(UTGV). 
También, se logró solventar la necesidad 
de la Municipalidad de Osa, propiamente en el 
Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, 
de contar un programa computacional como el 
programa Open for Bussines (O4B) que permitiera 
pasar de controles manuales y segregados de 
proyectos a registros digitales computarizados en 
un software que permitiera acceder a información 
en tiempo real una vez que se haya introducido los 
datos sobre el estado de avance de cada proyecto 
y se conozca a detalle los recursos asignados a 
los mismos, de manera que se tenga un 
mecanismo de revisión, fiscalización y control más 
riguroso. De esta manera se obtuvo un control de 
proyectos optimizado y acorde con las 
especificaciones y exigencias que solicitó la 
institución y que exige el sector de la construcción. 
Para el desarrollo del proyecto, se 
plantearon cuatro objetivos a perseguir. El primer 
objetivo implicó la creación de una base de datos 
de los proyectos que se estaban desarrollando, 
misma que se generó a partir de los controles con 
hojas electrónicas que brindó el Departamento de 
Gestión Vial, con el fin de iniciar con la 
introducción de información que se tenía al 
momento. al software O4B como eran los activos 
que están en bodegas y los insumos que ya 
habían sido asignados a cada proyecto para que 
el programa genere sus propios parámetros 
seccionando en actividades con sus respectivos 
costos asociados (materiales, equipos, personal, 
cantidades) para cada proyecto. Después que se 
tuvo el conocimiento del total de los proyectos, se 
filtró, en conjunto con el ingeniero encargado y 
director del departamento, esta base global y se 
determinó el uso de tres proyectos que fueran 
representativos para la institución según criterios 
argumentados como por ejemplo que fueran base 
para próximas obras que se desearan ejecutar en 
el cantón de Osa. 
Una vez que se conoció los proyectos y se 
incorporó la información inicial de cada uno al 
programa O4B, se inició con el segundo objetivo 
que buscaba la ejecución del programa en el 
control de cada proyecto de la municipalidad, esto 
para comparar y verificar el desarrollo de cada uno 
de los ellos y los recursos invertidos hasta el 
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momento en obras realizadas en la UTGV 
contratadas a empresa privada. Es decir, se 
determinó si existen atrasos en cada proyecto, el 
gasto de material de más que se había realizado o 
bien si existió un uso óptimo y si se solicitó un 
exceso de material para reasignarlo a otro 
proyecto, así como otras funciones que genera el 
software. Esto se realizó principalmente en el 
apartado de bodegas propiamente con la 
requisición de materiales y servicios, así como en 
la sección de cortes de avance de obra. 
El tercer objetivo se enfocó en la obtención 
de parámetros de rendimiento y curvas “S” que el 
software determinará, según los porcentajes de 
avances, uso de insumos y plazo de duración 
estipulados inicialmente para cada proyecto. Una 
vez obtenidos estos resultados, se comentará en 
el análisis de resultados la capacidad de avance 
de obra que muestra la empresa privada, con el fin 
de tener un panorama más amplio de la cuál es la 
mejor forma de desarrollar los proyectos, según la 
necesidad y el plazo que se tenga para ejecutar la 
obra. 
El cuarto y último objetivo del proyecto se 
centró en la creación de un manual que indique los 
requisitos e información básica que debe 
establecerse en cada proyecto vial para 
introducirlos en el software O4B, y, además, 
muestre de manera elemental, el uso por 
secciones del programa, de modo que sea una 
herramienta utilizada por todo el personal de la 
UTGV. 
 Principalmente para el desarrollo de este 
proyecto se utilizó información suministrada por el 
Departamento de Unidad Técnica que se adjuntó 
en el apartado de anexos, para dar validez y 
veracidad a los datos que se introdujeron al 
software, así como un respaldo para dar 
explicaciones del cómo y porqué se obtuvieron los 
resultados. 
Estadísticamente se obtuvieron resultados 
visuales muy claros. El proyecto alcantarilla de 
cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas obtuvo la 
categoría de estado en color verde, es decir un 
proyecto que se realizó dentro de los parámetros 
económicos establecidos en el presupuesto, pues 
se concluyó en un tiempo menor al acordado 
inicialmente y además con un avance de obra 
siempre mayor al esperado en un mismo intervalo 
de tiempo. Además, al cumplir con el plazo de 
duración se infiere que excluyentemente no 
presenta días de penalidad. 
Además, se realizaron comparativos con 
grafico de barras que indicaron que existió un 
consumo menor pues el software detectó solo el 
pago de algunos detalles. Ante esto se concluyó 
que se debió realizar dos pagos para este 
proyecto, uno por compra de materiales y otro por 
adquisición de servicios. Al solo realizar un pago 
se dejó por fuera uno de los dos pedidos. Esto no 
se pudo aprender sino hasta el final de la 
introducción del proyecto en el software y una vez 
que se realizó el pago, ya que por estar ejecutado 
no se pudo modificar. Sin embargo, se afirmó que 
no hubo un consumo mayor que el presupuestado 
pues se canceló el monto inicialmente establecido 
en el contrato. 
 En todo momento, el avance del proyecto 
ejecutado fue mayor al esperado, por lo que se 
aseveró que el progreso del proyecto siempre fue 
optimizado por parte de la empresa. También se 
muestra un comportamiento confuso debido a que 
hubo problemas respecto al consumo. Sin 
embargo, puede observarse que al aumento de 
consumo se da la fecha del día que se realizó el 
pago, por lo que se recomendó que se realicen 
pagos con corte de avance para poder observar el 
comportamiento real del proyecto, ya que de lo 
contrario se obtendrán datos imprecisos. Se 
conjuntaron todas las curvas S generadas por el 
software y se observó que, si el consumo se 
hubiese generado correctamente, ambas curvas 
hubiesen alcanzado el 100% el día 08 de junio del 
2017, día que se aceptó la obra a conformidad; y 
estarían por encima del consumo esperado, dando 
como resultado un proyecto realizado de manera 
optimizada. 
 Para el proyecto puente vehicular sobre 
Río Agujitas, se obtuvo un color rojo del mismo, es 
decir, se encuentra en estado crítico, esto debido 
a los días de penalización que se tiene. Sin 
embargo, el estado de avance de obra fue el 
adecuado. Esta penalización de días corresponde 
a un plazo de tiempo, el cual trascurrió, y no se 
cerró la obra. Se debe hacer la aclaración que 
hasta que se introdujeran todos los datos podía 
cerrarse la obra, por lo que, al comenzar en 
diciembre del año 2016, al cumplir el plazo de 
tiempo de programación inicio a contabilizar como 
días penalizados, aunque la obra fue finalizada el 
día del pago del último corte. La conclusión fue 
que el tiempo de ejecución de la obra es el 
causante del estado rojo del proyecto, pues se 
encuentra un 20% aproximadamente del 100% 
que indica el plazo ideal de duración de la obra. 
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 El comportamiento que reflejan las figuras 
es ascendente, lo cual es positivo he indica que la 
obra siempre estuvo avanzando. Sin embargo, 
alterna en algunos casos donde la curva esperada 
es mayor a la curva ejecutado. Esto se debe a que 
no se realizaron más cortes que permitieran ver el 
avance semanal o quincenal del proyecto, por lo 
que hay lapsos de tiempo que el proyecto, aunque 
en la realidad avanzó, la línea de ejecutado se 
mantuvo constante. También, parte de estas 
líneas constantes corresponden al tiempo que 
debía reconocerse a la empresa por atrasos 
producto de fenómenos naturales del tipo 
climatológicos. Pese a esto, se logró alcanzar el 
avance total es decir ejecutar el proyecto. El 
mismo comportamiento se observa referente al 
consumo de insumos, ya que se logra alcanzar el 
100% correspondiente a la obtención del proyecto 
concluido. El consumo incrementa los días que se 
realizan cortes y los demás lapsos la curva tiene 
comportamiento constante en algunos momentos 
por la afectación de lluvias y otros porque no se 
realizó un mayor número de cortes. Se obtuvo la 
misma curva de avance ejecutado y consumo 
ejecutado, esto porque el consumo está en función 
de los cortes realizados que indican el avance de 
la obra. Se engloba las curvas S del proyecto y 
confirmó que se desarrolló el proyecto de buena 
manera. Sin embargo, las afectaciones en la 
programación y el error de lectura de fecha de 
finalización influyeron negativamente para la 
obtención de días de penalización que en la 
realidad no se dieron, pero que el software tomó 
en consideración. 
 Se procedió a hacer el respectivo cierre de 
obras, esto para evitar modificaciones a los 
proyectos ya introducidos al sistema que puedan 
alterar los datos. Es importante señalar que 
siempre debe congelarse los presupuestos y 
realizar este último paso, ya que de lo contrario se 
dejaría expuesta la información a ser manipulada 
por otro usuario. 
El manual simplificado de uso del módulo 
de proyectos del software Open for Business se 
adjunta en el apartado de apéndices, el cual es 
una explicación de las funciones básicas del 
programa y a la vez, recomendaciones que aporta 
el autor según las capacidades y experiencias que 
adquirió durante el desarrollo del proyecto. 
 El mismo muestra los botones principales, 
así como las pantallas de inicio de cada sección 
donde se introducen los datos. También se   
observan las ventanas de búsquedas y cómo se 
obtienen informes y estadísticas. 
Finalmente se presenta en un diagrama el 
proceso recomendado a seguir para desarrollar el 
control de proyectos de una obra en el software 
O4B. Este proceso sin embargo podría ser 
modificado debido a que es una recomendación 
que se indica sustentada en las experiencias 
obtenidas durante el desarrollo del proyecto. 
Se logró crear una base de datos de 
proyectos lo cual permitió una selección de 
proyectos a utilizar en el software acorde a las 
necesidades que presentaba la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, esto con ayuda de criterios que 
justificaran la implementación de cada uno en el 
desarrollo de este proyecto. 
Después de concluido el trabajo se 
comprobó que, al ejecutar el software, este ayuda 
a disminuir errores propios del cálculo de 
presupuestación, pues se encontró un diferencial 
de más del 30% entre un presupuesto elaborado 
en el software a partir de datos proporcionados por 
una empresa y el presupuesto presentado por la 
misma empresa. 
Se logró observar con base en los 
resultados que se obtuvieron de las curvas S y 
estadísticas, que se requiere alimentar el 
programa con cortes de avance de obra, como 
mínimo semanales, para tener una noción clara y 
actualizada del estado de avance real del proyecto 
respecto al programado. 
Se concluye referente al punto anterior, 
que en términos generales se estaba realizando 
un control de proyectos deficiente y que el 
software Open for Business se constituye como 
una herramienta que viene mejorar 
considerablemente los mecanismos de control que 
tenía la Unidad Técnica, por lo cual se respalda la 
implementación del programa. 
Al conocer los resultados se determina 
que el principal problema que afecta el desarrollo 
según la programación inicial establecida de los 
proyectos responde al efecto de eventos 
climatológicos como lluvias intensas, tormentas 
tropicales y avenidas de ríos, los cuales vienen a 
incrementar el plazo de ejecución de la obra. 
Se debe realizar el ejercicio de comparar 
el rendimiento de otras empresas ejecutando el 
mismo tipo de proyecto implementado en el 
software, esto para tener un panorama más claro 
de cual empresa presenta el mejor rendimiento 
según el criterio mencionado. 
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No se pudo valorar el rendimiento que 
presentan las obras ejecutadas por el personal y 
equipo de construcción de la Municipalidad de 
Osa, pues no se incluyeron proyectos realizados 
por estos. Esto se debe a que los proyectos 
seleccionados son de un nivel mayor y 
representativo presupuestariamente para la 
institución, mientras que el personal y equipo 
propio se encarga de labores de pequeña escala. 
Se afirma después de haber 
implementado los proyectos en el software y con 
respaldo de los resultados obtenidos que, con la 
nueva herramienta se podrá realizar una 
optimización de recursos pues se controlará los 
pedidos y compras, así como los casos de 
sobregiros ya que se deberá dar una autorización 
en el software y un registrado de motivo o 
explicación descriptiva del porqué se autoriza esta 
compra. 
El manual de uso básico y simplificado del 
módulo de proyectos del software O4B, facilitará el 
manejo del programa al personal de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, ya que viene a ser una 
guía complementaria a los manuales que brinda el 
desarrollador del software Rempro. 
  A la Unidad de Gestión Vial se recomienda 
asignar una persona con conocimiento y manejo 
del programa Open for Business para evitar 
obtener resultados imprecisos debido a un mal uso 
del mismo; y, además, capacitar y limitar a un 
reducido número de personal el uso del software, 
ya que el mismo presenta un alto nivel de 
complejidad Por la gran cantidad de funciones por 
ejecutar y a la interconexión entre secciones que 
posee. 
Respecto al punto anterior, plantear la 
posibilidad de integrar el uso del programa al 
Departamento de Proveeduría y Contabilidad, 
pues esto puede beneficiar el funcionamiento y 
aprovechamiento de la herramienta tecnológica 
software O4B, ya que vincularía un mayor control 
de proyectos desde todos los módulos y 
secciones. 
Se entiende que una mejor definición de 
actividades y tareas por etapas establecidas 
ayudará a un mejor control en la gestión de 
proyectos, por lo que se recomienda incluir en los 
carteles y solicitarse como requisito a las 
empresas contratistas los presupuestos y 
programaciones que presenten bien estructuradas 
y a nivel de detalle, o bien, en caso de que sea 
elaborado por la municipalidad, realizarlos 
inicialmente desde el software para facilitar y 
optimizar el proceso de control de avance de obra. 
En caso de no comprender la 
interpretación correcta de los datos que brinda en 
informes el software, se indica al usuario respaldar 
el proceso ejecutado en el programa con el cálculo 
manual, esto con el fin de verificar los resultados 
obtenidos, así como tener certeza de la 
información que se obtiene. 
Es importante mantener los precios 
actualizados por cada proveedor respecto a 
materiales y servicios, esto para lograr realizar 
presupuestación optimizada y ajustada al valor 
real de mercado. 
También se recomienda a la Unidad 
Técnica incorporar la mayor cantidad y diversidad 
posible de proyectos viales finalizados que posea 
la Municipalidad de Osa, esto en busca de ampliar 
la base de información del sistema, así como de 
opciones para gestionar, controlar y desarrollar 
determinado proyecto vial; utilizando estas obras 
como base y referencia para los futuros proyectos. 
Se debe también incluir proyectos 
realizados por el personal de construcciones viales 
de la Unidad Técnica al software, ya que se debe 
determinar y conocer el rendimiento real de estas 
cuadrillas. 
Se sugiere a la Municipalidad de Osa 
aprobar la compra de las actualizaciones del 
software anuales que ofrece la empresa 
desarrolladora del programa, pues en el desarrollo 
del proyecto, al implementar el software, se pudo 
utilizar diferentes versiones del sistema y se afirma 
que estas mejoras ayudan a la obtención de más 
y mejores informes, gráficos y estadísticas; lo cual 
se traduce en un mayor y mejor control proyectos. 
Cabe resaltar que debe gestionarse en 
conjunto el director y miembros del departamento 
un formato de recolección de datos en campo 
compatible con el formato que posee el software, 
de manera que pueda utilizarse la función y 
herramienta que brinda el software de importar 
datos. 
Es de gran importancia utilizar el Manual 
de uso básico y simplificado del software O4B, 
pues en este se encuentran recomendaciones y 
pasos que deben seguirse para lograr el correcto 
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Parte del éxito del desarrollo en infraestructura vial 
en una municipalidad, radica en un eficaz control 
de proyectos que permita conocer el avance y 
estado actual de cada proyecto, de manera que 
ante una situación determinada exista la 
posibilidad de tomar decisiones en busca de 
gestionar los recursos disponibles de manera que 
se optimice tanto materiales, equipo y tiempo de 
ejecución. 
  Ante este escenario es que surge la 
necesidad de tener un sistema de control de 
proyectos integral que sea rápido para 
proporcionar información y muestre registros 
actualizados, de manera que se conozca a detalle 
cada proyecto en particular. Por lo anterior, la 
Unidad Técnica de Gestión Vial de la 
Municipalidad de Osa decide, en 2015, realizar la 
compra del software O4B, con la finalidad de 
integrar este sistema en el departamento y mejorar 
la manera en que se estaba realizando la 
fiscalización de obras. Sin embargo, debido a una 
serie de inconvenientes no se pudo implementar el 
programa, si bien ya se había realizado la compra.  
Por lo anterior, y ante la necesidad de 
aprovechar el recurso invertido; se plantea la 
iniciativa de desarrollar el proyecto ejecutado 
“Implementación del software O4B en la gestión de 
control de proyectos en la Unidad Técnica de 
Gestión Vial de la Municipalidad de Osa”, el cual 
consiste el mejorar el sistema de control de 
manera manual en hojas electrónicas de EXCEL y 
segregado por departamentos; a un sistema 
digital, computarizado, actualizado y multiusuario 
que permita registrar y conocer en tiempo real el 
estado y avance de cada proyecto vial que se esté 
desarrollando.  
El principal interés y finalidad del proyecto 
es realizar una gestión e inversión de los recursos 
públicos según a la necesidad de cada proyecto, 
logrando de esta manera incrementar la 
optimización del presupuesto e impactando 
directamente en la ejecución de más proyectos en 
el menor plazo posible. 
Dicho esto, se puede comprender la importancia 
que este proyecto posee para la Municipalidad de 
Osa, pues requiere contar con este sistema de 
control en funcionamiento y de manera eficaz. 
 El motivo principal por el que se desea 
desarrollar el proyecto mencionado es que se 
estaban presentando problemas con los registros 
manuales, ya que estos en algunos casos difieren 
entre departamentos producto de la gran cantidad 
de proyectos que se manejan, y dificultan conocer 
el estado actual del avance de obra a detalle, 
además de fiscalizar el material asignado a cada 
proyecto. 
Un ejemplo que ilustra lo antes explicado 
se da cuando en ciertos casos se incurre en 
compra de material excesiva o innecesaria; ya que 
sucede que existe un sobrante en otro proyecto 
que pudo haberse reasignado y evitar dicha 
compra. Este tipo de situaciones son las que se 
pretende evitar, y para lo cual se recurre a la ayuda 
computacional automatizada; para obtener, de 
esta manera, registros actualizados en todos los 
departamentos e información precisa y a mano 
para tomar decisiones. 
Considerando el problema y sus 
antecedentes, se plantea como objetivo general el  
mejorar la gestión de control de proyectos en la 
Unidad Técnica de Gestión Vial. Este a su vez se 
estructura en 4 objetivos específicos definidos que 
vienen a impactar en la forma en que se realiza el 
control de cada proyecto; los mismos se describen 
a profundidad más adelante en el documento. 
 Otro aspecto de este proyecto en 
particular y que lo caracteriza, es que utiliza como 
eje transversal durante el desarrollo un programa 
computacional creado por ingenieros 
costarricenses egresados del Tecnológico de 
Costa Rica, lo cual representa una ventaja ya que 
el software está ambientado a las necesidades y 
solicitudes del mercado nacional, además de tener 
un propósito orientado a potenciar y mejorar la 
gestión de una institución pública. 
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Para comprender el escenario bajo el cual se está 
desarrollando este proyecto, es necesario 
conceptualizar los aspectos fundamentales que 
intervienen para lograr los objetivos planteados. 
En este sentido se presenta una ampliación de 
temas después de haber realizado una consulta en 
libros, artículos y en el material proporcionado por 




Hace referencia a un conjunto de actividades 
propias del tipo de proyecto que se esté realizando 
entrelazadas entre sí y que conllevan a la 
concreción de todas las ideas propuestas en una 
sola, en busca de un fin determinado; con este fin 
se establecen los objetivos que se desean lograr. 
Es indispensable para llevar a cabo una buena 
gestión de proyectos, alcanzar estos objetivos con 
la mayor eficacia posible. 
La característica principal que presenta el 
proyecto es dar respuesta a una necesidad 
específica. Para esto es de vital importancia tener 
claro, en todo momento, las necesidades 
planteadas y las posibles soluciones que se 
pueden dar, con el fin de proponer una respuesta 
de cambio, creativa, diferente, innovadora e 
inteligente. Por lo general, un proyecto siempre 
presentar cuatro fases o etapas a mencionar: 
 
1. Anteproyecto: 
Este corresponde a la primera etapa de todo 
proyecto en donde se requiere elaborar una 
esquematización inicial como resultado de realizar 
un análisis exhaustivo de las necesidades 
detectadas y una evaluación sobre el origen, las 
causas y cómo se va a abordar la solución. De esta 
manera se proyectan todas las soluciones posibles 
y se determina la opción más integral para el 
proyecto, y por tanto, la concepción preliminar del 
mismo. 
 
2. Planeación, Programación y 
Planificación: 
Una vez analizadas todas las opciones planteadas 
y haber determinado la solución más apta para 
solventar la necesidad existente, es el momento 
de planear, programar y planificar; es decir, de 
diseñar el proyecto. 
Todo esto conlleva definir los objetivos, las 
etapas, actividades y tareas requeridas, la 
duración del proyecto, el presupuesto necesario, 
los métodos a implementar, el control que se va a 
realizar, la organización del equipo y maquinaria, 
herramientas y cuadrillas de trabajo, los costos 
totales y la financiación, las estrategias de 
comunicación y los indicadores de evaluación. 
 
3. Ejecución: 
En esta fase se desarrolla todo el programa 
organizado en la etapa anterior con las respectivas 
tareas y actividades establecidas, así como la 
implementación de las estrategias de 
comunicación. En esta etapa, el control y la 
evaluación continua son fundamentales mediante 
el proceso continuo de recolección, 
procesamiento, archivo y validación de datos, tal 
como lo sustenta Aguilar en su informe final de 
práctica “Control de Costos en Edificios (1984), 
esto para asegurar el éxito del proyecto, ya que 
permiten detectar algún problema, y darle solución 
con las mejoras necesarias en el momento 
oportuno,  
 
4. Evaluación final: 
Al finalizar el proyecto, se hará la evaluación de los 
resultados obtenidos, es decir, si los objetivos que 
se plantearon al inicio del proyecto se han 
alcanzado y en qué grado. Además, en esta fase, 
lo ideal es realizar un análisis de los resultados en 
el que se reflejen tanto las dificultades 
encontradas por el camino como la forma en que 
se han superado. 
Toda buena gestión integral de proyecto 
contempla todas las fases mencionadas y tiene 
como fin garantizar la consecución de los objetivos 
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propuestos dentro del plazo establecido, con el 







Corresponde al sistema global de fiscalización del 
avance que va teniendo durante el tiempo de 
desarrollo de una obra, respecto al cronograma del 
proyecto inicialmente establecido. Para esto, las 
empresas e instituciones a nivel mundial buscan 
diferentes mecanismos y alternativas que 
potencien el mejor control posible, lo cual se 
traducirá en una optimización de tiempo y 
recursos; el resultado es un mayor margen de 
utilidad. Sin embargo, debe señalarse que todas 
las empresas e instituciones tienen su propio 
sistema y aunque emplean técnicas similares, 
cada una desarrolla diferentes procesos que la 
hacen productiva y rentable. 
 La importancia que posee el control de 
proyectos para las compañías radica en la 
posibilidad que este les da para actuar ante 
situaciones que puedan surgir, de manera que 
puedan tomarse decisiones oportunas y de esta 
manera evitar alguna afectación en el desarrollo 
del proyecto, además de realizar las obras 
establecidas en tiempo y costo previamente 
determinados. 
 El objetivo que el control tiene es conocer 
el estado actual día a día del proyecto, así como 
conocer la obra que debe iniciarse en determinado 
momento, para evitar improvisaciones que 
resulten en el fracaso del proyecto. 
 




Se define como la comparación entre el avance 
que tiene un proyecto de manera constructiva 
respecto al avance inicialmente programado en el 
cronograma de planeación de trabajo en una 
misma fecha de revisión. 
 Esta es una manera muy eficaz de medir 
el desarrollo y rendimiento que va teniendo un 
proyecto, pues es una medida de qué tan eficiente 
se están realizando las labores. Permite 
monitorear las tareas que puedan causar algún 
tipo de imprevisto y puedan causar afectación en 
la duración de la obra; de manera que se pueda 
tener oportunidad de reacción y emplear 
soluciones en el momento indicado y de forma 
oportuna. 
 




Se entiende como la inversión realizada hasta un 
determinado avance de obra respecto al costo 
inicial presupuestado para ese mismo avance. 
 Es importante realizar un buen control de 
costos debido a que en algunos casos el 
presupuesto no es lo suficientemente detallado, 
puede existir un mal manejo de los recursos o 
bien, una variación en los costos que pueda incidir 
de manera significativa en el monto total de la 
obra. Este control permitirá conocer los recursos 
gastados y el monto disponible, lo cual indicará 
qué tan económico ha resultado el desarrollo de la 
obra y qué tan bien se han utilizado los recursos. 
Otro aspecto en que incide es en la detección de 
manera temprana de un costo mal estimado de 
alguna actividad que no fue contemplada en el 
presupuesto inicial o un sobrecosto aplicado, lo 
que permite controlar estos escenarios para 
reducir las pérdidas al mínimo y de esta manera 
evaluar eficazmente la forma en que se han 
dispuesto los recursos. 
Un buen control de costos debe estar relacionado 
profundamente con el presupuesto inicial 
elaborado de la obra, con el objetivo de permitir 
que en cada tarea o actividad pueda realizarse una 
fácil comparación de los costos reales con las 
estimaciones originales del presupuesto. 
Finalmente se recomienda que esta información 
de costos sea proporcionada y entregada 
puntualmente en las fechas establecidas. El atraso 
en su entrega puede significar un atraso igual en 
la toma de decisiones con perjuicio directo en el 
costo y plazo del proyecto. 
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En el proyecto desarrollado, el objetivo general fue 
el mejorar la gestión de control de proyectos en la 
Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) de la 
Municipalidad de Osa, ubicada en Ciudad Cortes, 
cantón de la provincia de Puntarenas. 
Para esto, se tuvo un primer objetivo que 
implicó la creación de una base de datos de los 
proyectos que se estaban desarrollando, misma 
que se generó a partir de los controles con hojas 
electrónicas que brindó el Departamento de 
Gestión Vial; con esta información se inició la 
introducción de información al software O4B. La 
información se refiere a los recursos que se tenían 
al momento, los activos que están en bodegas y 
los insumos que ya habían sido asignados a cada 
proyecto; el fin de esta primera etapa es que el 
programa genere sus propios parámetros 
seccionando en actividades con sus respectivos 
costos asociados (materiales, equipos, personal, 
cantidades) para cada proyecto. 
Una vez incorporada esta información al 
programa O4B, se inició con el segundo objetivo 
que buscaba la ejecución del programa en el 
control de cada proyecto de la municipalidad, esto 
para comparar y verificar el desarrollo de cada uno 
de los proyectos y los recursos invertidos hasta el 
momento, tanto en obras realizadas por la UTGV 
como en las que son contratadas a empresa 
privada. Es decir, se determinó si existen atrasos 
en cada proyecto, el gasto de material de más que 
se había realizado o bien si existió un uso óptimo 
y si se solicitó un exceso de material para 
reasignarlo a otro proyecto, así como otras 
funciones que genera el software.  
El tercer objetivo se enfocó en la obtención 
de parámetros de rendimiento y curvas “S” según 
los porcentajes de avances, utilización de insumos 
y plazo de duración estipulado inicialmente para 
cada proyecto, respecto a los rendimientos que el 
software determinará. Una vez que se obtuvieron 
estos resultados se comentará en el análisis de 
resultados la capacidad de avance de obra que 
muestra la empresa privada con el fin de tener un 
panorama más amplio sobre la mejor forma de 
desarrollar los proyectos, según la necesidad y el 
plazo que se tenga para ejecutar la obra. 
Finalmente, el cuarto objetivo se centró en 
la creación de un manual que indicara los 
requisitos e información básica que debe 
establecerse para cada proyecto vial para 
introducirla en el software O4B, y, además, 
muestre de manera elemental el uso por secciones 
del programa, esto para que sea una herramienta 
utilizada por todo el personal de la UTGV. 
Cabe resaltar que para el desarrollo de los 
objetivos mencionados se implementaron los 
conocimientos y teorías estudiadas sobre el 
control de costos y programación de proyectos, 
con base en los términos aplicables y 
contextualizados para este proyecto. Además, se 
debió aplicar técnicas de administración para un 
estudio del proceso que se estaba implementando 
no solo para cambiar un sistema manual a digital, 
sino porque debieron detectarse procesos 
específicos que deben reinventarse para lograr un 
mejor rendimiento. 
 Dentro de las herramientas y materiales 
empleados para el desarrollo del proyecto, se 
pueden destacar los programas de Microsoft 
Office, el software computacional O4B, libros de 
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Inicialmente, la Municipalidad de Osa presenta 
una forma de registrar los proyectos de manera 
manual en hojas electrónicas de EXCEL, mismas 
que el Departamento de Unidad Técnica 
proporcionó para realizar una respectiva filtración 
de los proyectos que van a ser utilizados para 
desarrollar la práctica profesional, ya que 
anualmente se realizan una cantidad considerable 
de obras viales. Estos registros están 
categorizados en cuatro clasificaciones que 
engloban en una sola hoja el estado de avance de 
cada proyecto, su respectiva descripción, monto 
estimado y otros datos que se presentan en el 
cuadro 1 del apartado de resultados. La 
subdivisión realizada es la siguiente: 
 
1. Proyectos que se están ejecutando. 
2. Proyectos que están en estudios 
preliminares y diseño. 
3. Proyectos que comienzan en un corto 
plazo, pero aún no se han iniciado. 
4. Proyectos finalizados. 
 
 Al recibir la documentación brindada por la 
Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), se realizó 
una selección muy cuidadosa de los proyectos 
según criterios que avalen la elección, con el 
objetivo de obtener la información necesaria y 
precisa para ser introducida al programa 
computacional O4B. Se decide elegir solo la 
subdivisión número uno de “Proyectos que se 
están ejecutando” ya que es la división que se 
adapta de manera idónea a las características 
requeridas para alimentar de información al 
software. Se decidió después de analizar la 
documentación que se tenía, en conjunto con el 
ingeniero a cargo, la selección de tres proyectos 
que se estaban desarrollando. 
El primer proyecto comprende la 
construcción del puente vehicular sobre río 
Agujitas, el cual es una obra de la Municipalidad 
de Osa en conjunto con el Instituto de Desarrollo 
Rural (INDER). Es una obra de gran magnitud que 
contempla varias etapas de un proyecto de 
construcción y que, además, viene a ser 
presupuestariamente relevante y significativo para 
la municipalidad, por lo que, bajo estas premisas, 
se estableció como uno de los proyectos a 
introducir al software. 
 
El segundo proyecto seleccionado es, 
Estudios y diseños para sistema de evacuación de 
aguas pluviales, diseño de superficie de 
adoquines en el sector de playa Dominical, 
propiamente en las calles principales. Este 
proyecto es de gran importancia para la 
Municipalidad de Osa, pues tiene como finalidad 
embellecer una zona que es sumamente turística 
y visitada tanto por viajeros nacionales como 
extranjeros. El mismo será realizado en etapas 
durante los próximos años debido a que su 
elevado costo total impacta de manera importante 
el presupuesto anual que se tiene, por lo que para 
la Unidad Técnica de Gestión Vial es 
imprescindible manejar el control de toda esta obra 
desde el programa O4B. 
El tercer y último proyecto elegido 
corresponde a la alcantarilla de cuadro sobre 
quebrada Aguas Buenas. Este tipo de obra se 
construye de manera constante en el cantón, 
debido a que, por ser una zona rural, presenta 
gran cantidad de ríos y quebradas. En el año 2016 
se construyeron dos estructuras de este tipo y para 
el 2017 se presupuestó construir tres. Esto indica 
que es un proyecto muy representativo para el 
Departamento Unidad Técnica de Gestión Vial, 
pues sirve como base para próximas 
construcciones de alcantarillas de cuadro. Bajo 
este criterio es que se seleccionó como proyecto a 
controlar desde el software computacional O4B. 
Una vez obtenida esta selección de proyectos, se 
procedió a integrar toda la información necesaria 
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que vaya a ser requerida en una carpeta individual; 
obteniendo de esta manera la base de datos con 
todos los documentos en digital que se poseen de 
cada uno de los proyectos utilizados; se incluye 
información sobre de proveedores, 
especificaciones y planos, horarios, tipo de 
órdenes, tipo de documentación, tipo de pagos, 
tipo de jornada, costos, duración de obra 
establecida y final, empresa adjudicada, 
cronograma de actividades, minutas, inspectores 
municipales que participan y algún dato especial 






Este programa computacional se llama Open 4 
Business y fue desarrollado por la empresa 
nacional Rempro en el año 2008, misma que se 
dedicada a desarrollar tecnologías de información 
que buscan mejorar el rendimiento de las 
organizaciones, automatización de procesos y 
apoyo para la toma de decisiones, según lo hacen 
saber en su página web. Esta compañía 
tecnológica ofrece una gama de productos y 
servicios diseñados bajo estrictos controles de 
calidad. 
El software presenta condiciones idóneas para su 
implementación en el ámbito de la construcción, 
pues este contempla apartados propios del sector 
según las exigencias, requerimientos y 
solicitaciones que el mercado nacional reclama, ya 
que, al estar integrados en el desarrollo del 
software, ingenieros en construcción, se abre el 
panorama y se tropicalizan todas sus funciones 
para estar homologadas a los servicios y 
necesidades que se brindan en Costa Rica. 
El programa cuenta con 6 apartados en el 
área de la construcción que contemplan todo el 
ciclo constructivo que una empresa constructora 
requiere para desarrollar un proyecto. Los mismos 
son mencionados a continuación: 
 
Figura 1. Módulos y secciones del software O4B 
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Como se puede apreciar en la figura anterior, el 
programa computacional interviene en varias 
secciones, las cuales ayudaran a mejorar la 
gestión de proyectos. El enfoque principal que 
abarca este proyecto comprende la 
implementación del módulo proyectos, unido a 
otras funciones puntuales de otros módulos como 








El programa O4B solicita inicialmente la creación 
de la firma del dueño de las operaciones que van 
a realizarse, esto para identificar cada proyecto 
con la empresa responsable, debido a que el 
software permite tener varias compañías en el 
mismo servidor. Al mismo tiempo establece el 
país, moneda, porcentajes de impuestos de ventas 
y otras características propias de la empresa. Esta 
ventana de parámetros de entrada se mostrará en 
el apartado de resultados. 
 Permite también la creación de personas, 
en referencia al registro de datos de empleados, 
proveedores, contratistas y clientes, sin embargo, 
en este caso no aplica este último pues la 
Municipalidad de Osa no vende servicios. Con 
esto se logra tener un control de los actores que 
intervienen en cada proyecto, pues al ser creado 
le se asignan como personas activas e 
involucradas en el mismo. Estos se podrán 
visualizar mejor en la sección de resultados donde 
se muestra la creación tanto de un proveedor 
como de un empleado de la institución. 
Una vez se tienen introducidos estos parámetros 
generales, se inicia con la introducción de 
información propia de cada proyecto según los 
datos que se tengan y en su respectivo rubro. 
 Primeramente, se desea incluir el 
presupuesto correspondiente al proyecto, esto 
para ir informando al programa sobre las 
actividades, tareas, materiales y equipo que van a 
formar parte de la obra. Cabe mencionar que en 
este caso se introduce el presupuesto ya 
elaborado, esto debido a que ya se contaba con el 
mismo. Caso contrario sucede si se desea iniciar 
un proyecto, ya que esta herramienta permite 
realizar la presupuestación mediante un apartado 
de “fórmulas” para ejecutar cada tarea, asociando 
los materiales y equipos a utilizar por una unidad 
de medida determinada según sea la tarea 
especificada. Es decir, se crea un historial de 
materiales y equipos necesarios unitariamente 
para desarrollar esa tarea o actividad y de ahí se 
multiplica por la cantidad total de unidades que se 
requieren.  
De igual forma, el programa permite hacer 
presupuestación por la manera convencional 
llamada “línea por línea”. De ambas opciones se 
obtienen resultados satisfactorios y lo más 
importante, es que ya se tiene registrado en el 
servidor del software este presupuesto y al realizar 
un nuevo proyecto de similares características o 
con actividades iguales, se puede utilizar el mismo 
guardando con un nuevo nombre y de esta manera 
obtener una referencia anterior, lo que permite 
poder adecuar de manera pronta y obtener de esta 
manera el presupuesto del nuevo proyecto 
rápidamente. 
 El siguiente paso consiste en crear el 
cronograma de ejecución de la obra que irá 
vinculado a las actividades y tareas registradas en 
el procedimiento de creación del presupuesto de 
proyecto. Este funciona mediante un “Asistente de 
generación de obras y actividades”, el cual es 
similar al software computacional Ms Project, con 
variantes propias del sistema como por ejemplo la 
herramienta de crear varios escenarios llamados 
“modelos” en un mismo proyecto, lo que permite 
obtener diferentes opciones de gestionar el 
desarrollo del proyecto y se obtiene una 
perspectiva amplia de elección de la opción más 
satisfactoria según las necesidades y exigencias 
del proyecto. Con esto se logra obtener todo el 
programa a desarrollar con tiempos establecidos 
de duración de tareas, la ruta crítica, 
dependencias entre actividades y demás aspectos 
que pueden influir en el plazo de ejecución de un 
proyecto. De igual manera para este caso se 
introduce el cronograma ya existente de cada 
proyecto proporcionado por el Departamento de 
Gestión Vial, ya que son proyectos que se estaban 
ejecutando. 
  En el apartado de biblioteca de 
documentación del programa, se introduce toda la 
información digital que se tiene, como planos, 
oficios, especificaciones y todo tipo de documento 
de cada uno de los proyectos. Esto conlleva a que 
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se tenga la información de manera rápida, 
ordenada y de fácil acceso, lo que permite que el 
usuario que utilice el programa tenga en un mismo 
lugar todos los documentos del proyecto que 
pueda requerir. 
En bodegas, se posee la premisa de tener 
la menor cantidad de materiales posible. Se 
establece que una vez que sale de inventario el 
material debe ser gastado para evitar tener 
material estoqueado que pueda dañarse. La 
bodega virtual que posee el programa O4B 
permite conocer con exactitud las cantidades que 
han sido asignadas a cada proyecto según el 
avance que se tenga, con esto se busca evitar 
tener diferencias en registros, además de controlar 
el gasto de materiales de forma adecuada. Si se 
obtiene un sobrante de material, el mismo es 
registrado y reasignado a otro proyecto en esta 
bodega virtual, con lo cual se logra eliminar 
compras de insumos innecesarias, con lo que se 
alcanza una buena gestión de los recursos con los 
que se dispone. 
 El objetivo principal de esta función del 
programa computacional es lograr la optimización 
de recursos mediante la asignación de materiales 
precisa y exacta, de forma que se evite comprar 
material en exceso que pueda deteriorarse en el 
proyecto o en bodegas. En la sección de 
resultados de este documento se mostrará el 
registro de materiales, con su respectiva 
descripción, código y demás información que 
solicita el software para lograr una correcta 
fiscalización. 
El apartado de proveeduría consiste en un 
centro de control de documentación referente a los 
pedidos de cotización realizados y las órdenes de 
compras que se quieran hacer una vez se 
determine el proveedor que brinda los precios 
justos a los materiales cotizados. Además, 
incorpora la facturación correspondiente a estas 
compras con su respectiva orden de entrega; se 
agrega como particularidad, un informe de 
proyección de intervalos de tiempos en que debe 
realizarse la compra, así como el rango de tiempo 
que se tiene para que lleguen los materiales a la 
obra, esto para que no existan pérdidas de tiempo 
producto de falta de materiales en sitio. 
 En la sección de obra se genera el inicio 
del proyecto, se establece la fecha de comienzo y 
el tipo de obra que se va a iniciar; en este caso 
cabe las opciones de carretera, infraestructura, 
puente, pluvial y algún otro tipo de obra que pueda 
surgir. También permite realizar la requisición de 
servicios que sean requeridos, como subcontratos 
los cuales no son inventariados en bodegas por no 
ser del tipo materiales o equipo. Permite obtener 
informes del proyecto como el estado de la obra 
tanto detallado o resumen, los costos asociados 
por modelo, actividades o tareas según el nivel de 
detalle que se desee; así como el informe del costo 
real vs el presupuestado. Otro aspecto que 
presenta es una sección de estadísticas de avance 
de cada proyecto donde muestra gráficos y curvas 
S asociadas al avance del proyecto. La conclusión 
del proyecto permite realizar el cierre de la obra, 
esto para que una vez se tengan introducidos 
todos los detalles que surgieron durante el proceso 
de ejecución ningún usuario pueda modificar el 
proyecto alterando resultados. 
 Finalmente, se elabora un manual donde 
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Se obtienen producto de la selección del total de 
proyectos proporcionados por parte de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial (UTGV) en la hoja 
electrónica de proyectos global, un cuadro que 
resume datos y algunos aspectos importantes que 
son necesarios para introducir en el software; y 
que, además, refleja la forma en que era registrada 
la información: segregada y manual. Se puede 
decir que se tiene la información de manera 
escueta, pues no está integrada en un solo 
sistema que permita conocer de manera real y a 
detalle el avance que se tiene, ni los insumos que 
fueron asignados a los proyectos. 
 
 
CUADRO 1.  REGISTRO DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE LA  
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 








Estudios y diseños para sistema de 
evacuación de aguas pluviales, 
diseño de pavimento de adoquines 
y evaluación de Impacto Ambiental 
para el sector de Dominical. 





100% 75% 75% 
Construcción puente vehicular 
sobre río Agujitas - INDER 




100% 75% 65% 




100% 75% 0% 
Fuente: Unidad Técnica de Gestión Vial; cuadro elaborado en Microsoft Excel 
 
Al hacer visitas a campo, el departamento 
registraba los avances observados en informes y 
posteriormente eran introducidos los datos en 
hojas electrónicas de Excel. Si bien en estos 
cuadros se incluye la información más relevante 
respecto al avance del proyecto, no se tiene de 
forma oportuna y actualizada, ya que se evidencia 
un distanciamiento en algunos casos de meses 
entre fechas de registro e introducción de datos. 
Se muestra en el cuadro 2 la forma en que 
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CUADRO 2.  REGISTRO DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRAS DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 
 













el sector de 
Dominical. 
Se realizó los 
estudios, se está a 
espera que se 
entreguen los 
planos 
constructivos y la 
viabilidad 
ambiental para 
pagar el restante 
25% de la OC. Se 
paga con el 
extraordinario 
Sitgeo se encuentra 
elaborando los 
diseños, con dos 
opciones tanques 
de captación y 
bombeo o mediante 
una laguna de 
inundación 
controlada.  Una 
vez se cuente con 
el diseño, se 
coordinará con ICE 




estos servicios e 
iniciar con el 
proceso de 
contratación de las 
obras de sistema de 
evacuación de 






diseños, con dos 
opciones tanques 





controlada.  Una 
vez se cuente con 
el diseño, se 
coordinará con 
ICE y servicio de 
agua potable, la 
incorporación de 
elementos para 
estos servicios e 
iniciar con el 
proceso de 
contratación de 
las obras de 
sistema de 
evacuación de 














un informe con 
las 
observaciones 
para cambios en 
los diseños, para 
remitir al 
contratista y 
proceda con el 
registro ante el 





río Agujitas - 
INDER 
Ya se iniciaron las 
obras de taller, se 
está trasladando 
materiales al sitio 
para los muros de 
gaviones, los 
tramites están 
siendo visados y 




el CFIA. Se 
canceló un 40% 
de avance en 
diciembre. con el 
extraordinario se 
cancela el 60% si 
ya se ha 
completado la obra 
Ya se iniciaron las 
obras de taller, se 
está trasladando 
materiales al sitio 




y el cronograma de 
trabajo actualizado. 
Se canceló un 40% 
de avance en 
diciembre. Con el 
extraordinario se 
cancela el 60% si 
ya se ha 
completado la obra 
Se encuentra en 
un 65% de 
avance, pendiente 
la colocación de 
estructura 
metálica. Se está 
tramitando un 
permiso por 
Interdicto de un 
juez, para cortar 
árboles que ponen 
en riesgo la 
seguridad de las 
personas y la 
estructura del 




con avance de 
70% 
Se encuentra en 
ejecución, con 
avance de 80% 
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MOPT-BID (se le 
debe rebajar 27 
millones para los 
gaviones de 
Agujitas más 4 














cuadro de 4,88 m 




Se encuentra en 
proceso de 
contratación la 
construcción de una 
alcantarilla de 
cuadro de 4,88m x 
3,66m x 80 doble 
celda sobre 
quebrada Aguas 







el proyecto de 




muros de gaviones, 
además de unos 
4.000.000,00 para 
la regencia 












firma contrato.  
Se encuentra en 
ejecución, se 




en 45 días. 
Fuente: Unidad Técnica de Gestión Vial; cuadro elaborado en Microsoft Excel 
 
Aunque efectivamente se tenía la 
información sobre el avance de obra, se procedió 
a implementar una manera más eficiente de 
registrar dicha información con la ayuda del 
software O4B, ya que este programa posee una 
ventana de documentación digital donde se 
pueden introducir todas las imágenes y 
documentos que puedan sustentar el avance que 
vaya obteniéndose del proyecto. También posee 
otras formas de realizar el control de avance de 
obra como la ventana de facturas originales 
ingresadas, los informes de avance que el propio 
programa genera, las estadísticas de avance, los 
cortes de obra ingresados al sistema y otros 
apartados que permiten realizar descripciones 
amplias de cada actividad o tarea de la obra. Estas 
funciones serán explicadas más adelante en el 
documento pues fueron utilizadas en el desarrollo 
de la implementación del software en el 
departamento de gestión vial. 
Inicialmente se realizó la creación de la 
empresa, en este caso la Municipalidad de Osa, 
así como todos los parámetros iniciales que 
solicita el programa, es decir la creación de 
personas haciendo la diferencia entre empleados, 
proveedores y contratistas, cada uno con su 
respectiva información como número de 
identificación, número de teléfono, dirección, 
correos electrónicos y demás medios donde se 
puedan localizar o dar avisos. También se 
introducen parámetros de entrada como 
porcentaje de impuestos, sin embargo, se debe 
señalar que este dato se deja en 0% debido a que 
la Municipalidad de Osa al ser una institución 
pública, se ve exonerado de impuestos al realizar 
compras, según lo estipulado en la ley nacional; y, 
por otra parte, no vende servicios por lo cual se 
refleja en esta ventana con 0%. Igualmente puede 
introducirse el logotipo de la empresa en la 
pestaña de logotipo, en este caso el logo oficial de 
la Municipalidad de Osa. 
A continuación, se muestran todas las 
ventanas que reflejan lo descrito: 
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Figura 2. Creación de compañía Municipalidad de Osa 
  Fuente: Elaboración Propia en Software O4B
 
 
Figura 3. Establecimiento de parámetros del sistema 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 4. Creación de persona contratista 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Figura 5. Creación de persona proveedor 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 6. Creación de persona empleado 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
Posterior a esto se realiza en esta primera 
fase la creación de los usuarios que van a acceder 
al sistema, ya que, al hacer un registro, al obtener 
un informe o al realizar cualquier tipo de 
manipulación del software, quedará registrado el 
funcionario que utilizó el programa, esto para 
establecer responsabilidades y evitar cualquier 
tipo de inconsistencias como pérdida de datos o 
introducción de registros incorrectos. 
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Figura 7. Creación de usuarios del programa 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
Una vez que se realizaron estos pasos de 
registro de toda la base de proveedores y 
contratistas que brindan sus servicios, así como de 
todos los empleados que componen la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, se inició con el proceso 
de introducción de los tres proyectos establecidos 
y mencionados en el apartado de metodología. 
 Se debe crear antes del ingreso de datos 
grandes grupos de familias y sub familias, esto 
para asociar diferentes materiales o actividades 
con fin de poder tener un conocimiento a fondo y 
a detalle del proyecto, y poder ligar mediante 
informe los costos asociados por tipo de material y 
tipo de tarea. Se muestra a continuación los 
cuadros que reflejan las familias y subfamilias que 
fueron recomendadas para introducirlas al 
programa: 
 
CUADRO 3.  INTRODUCCIÓN DE FAMILIAS Y 
SUBFAMILIAS RECOMENDADAS 
Familia Subfamilia 
Salud ocupacional Equipos de seguridad 
 Medicamentos 
 Servicios de salud 
 Señalización 
 
Equipo Equipo de apoyo 
 Equipo de compactación 
 Equipo de concreto 
 Equipo formaleta 
 Instalaciones provisionales 
 Lubricantes y combustibles 
 Reparación de equipos 
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Gastos indirectos Anualidades y membresías 
 Aseo y limpieza 
 Equipos de oficina y cómputo 
 Flota vehicular 
 Garantías 
 Multas 
 Papelería y útiles de oficina 
 Servicios de comunicación 
 Servicios públicos 
 
Publicidad y ventas Comisiones 
 Mercadeo 
 Publicidad digital 
 Publicidad en ferias 




Subcontratos Estudio de suelos 
 Planta de tratamiento 
  
Trámites preliminares Certificaciones del registro nacional 
 Estudios de construcciones 
 Estudios de terrenos 
 Permisos de construcción 
 Ploteo de planos 
 Trámites de servicios públicos 
 
Transportes Transporte aéreo 
 Transporte marítimo 
 Transporte terrestre 
 
Herramienta Complementos de herramienta 
 Herramienta manual 
 Herramienta manual eléctrica 
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Ingresos Alquiler de obras civiles 
 
Comisiones de alquiler de obras 
civiles 
 Comisiones de ventas de obras civiles 
 
Contratos construcción de obras 
civiles 
 Contratos mano de obra obras civiles 
 
Contratos remodelación de obras 
civiles 
 Ingresos en general 
 Reparaciones de obras civiles 









Recursos humanos Capacitaciones 
 Contratos 
 Recursos humanos productivos 
 Remuneraciones 
 Seguros y pólizas 
 Servicios profesionales 
 Subcontratos de mano de obra 
 Viáticos para alimentación 
 Viáticos para transporte 
 Vigilancia 
 
Materiales Accesorios de baño 
 Accesorios para cubierta de techo 
 Aceros 











 Concreto premezclado 
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 Láminas acrílicas 
 Láminas aglomeradas 
 Láminas cementicias 
 Láminas gypsum 
 Loza sanitaria 
 Maderas 
 Molduras 










 Vidrios y ventanera 
Fuente: SETEC; cuadro elaborado en Microsoft Word 
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Figura 8. Familias y subfamilias 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
Para lo anterior, es importante realizar una 
definición de las unidades que van a utilizarse, con 
el fin de conocer la unidad de medida con la cual 
va a estar asociada cada actividad, tarea y detalle 
que se cree en la base de datos del programa. Se 
presenta una figura ejemplo de las unidades 
ingresadas y sus equivalencias: 
 
 
Figura 9. Creación de unidades de medida 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Posteriormente se continuó con la creación de 
detalles del sistema, los cuales equivalen a los 
materiales, equipos, herramientas y servicios que 
se van a utilizar para la realización de cada 
actividad y tarea. En este caso, se tiene que 
introducir uno a uno los materiales o servicios con 
sus respectivas características que lo identifiquen. 
Se muestra en la figura 10 la ventana de 
introducción de un nuevo registro de detalle donde 
se observa todos los requerimientos que solicita el 
software. 
Se debe señalar que se eliminan del todo 
el uso de tildes en todo el sistema debido a que 
esto puede producir que no se detecte mediante el 
sistema de búsqueda un detalle por no estar 
escrito con la tilde. Se pueden observar a 




Figura 10. Creación de nuevo registro de detalle 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 11. Creación de base de detalles 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Una vez que se tuvieron los detalles en el 
programa, se crean las “formulas” para realizar el 
proceso de presupuestación para las actividades 
en donde se realice el cálculo de esta forma. En 
las demás tareas se realiza por presupuestación 
línea por línea con las cantidades que se 
requieran. Se presenta un ejemplo en la siguiente 
figura que ilustra lo mencionado: 
 
 
Figura 12. Creación de fórmulas de presupuestación 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
Al tener estos pasos preliminares 
realizados, se introduce inicialmente el 
presupuesto del proyecto, esto a nivel de 
actividades, tareas y detalles con sus respectivas 
cantidades y costos unitarios. Esto se realizó para 
los tres proyectos; sin embargo, se obtuvieron 
resultados particulares y sorprendentes para el 
proyecto de Diseño de red pluvial y adoquinado en 
Dominical, pues en este se obtuvo una diferencia 
del 30% del valor presupuestario entre el 
presupuesto entregado por la empresa diseñadora 
y el mismo presupuesto introducido en  el 
programa computacional, esto ocurrido producto 
de un mal cálculo, errores humanos que son 
disminuidos al utilizar el software para la 
elaboración de presupuestos. Esto se muestra con 
los cálculos y, además, con el informe que genera 
el software que se adjuntará en el apartado de 
apéndice 1, así como el presupuesto que aportó la 
empresa que se adjuntará en el anexo 1. 
 
 
Figura 13. Proyecto Mejoras viales y pluviales Dominical presupuestación a nivel de actividades 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Figura 14. Proyecto Mejoras viales y pluviales Dominical presupuestación a nivel de tareas (Actividad 7) 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 15. Proyecto Mejoras viales y pluviales Dominical presupuestación a nivel de detalle (Actividad 6 - Tarea 8) 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Como se puede apreciar, se obtuvo un 
resultado no esperado para este proyecto, pues la 
empresa encargada del diseño realizó un cálculo 
erróneo del costo total de la obra, ya que no 
incluyó un 30,67% del monto que estaba 
contemplado en el presupuesto, pero que no fue 
reflejado en el costo total de la obra.  Se cree que 
esto pudo obedecer a errores de tipo humano en 
el manejo de hojas electrónicas de cálculo Excel, 
ya que es el programa computacional en donde 
por lo general las empresas consultoras, 
diseñadoras y constructoras realizan los 
presupuestos. De igual forma se obtuvieron los 
presupuestos de las otras dos obras como se 
muestra, junto a los presupuestos dados por la 
unidad de gestión vial que se encuentran en la 
sección de anexos con sus respectivos nombres, 
esto para respaldar los datos introducidos al 
software; y recalcando que los presupuestos 
fueron proporcionados por el departamento y lo 




Figura 16. Proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas presupuestación a nivel de actividades 




IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE O4B EN LA GESTIÓN DE CONTROL DE PROYECTOS 
EN LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OSA. 
 
Figura 17. Proyecto puente vehicular sobre Río Agujitas presupuestación a nivel de actividades 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 18. Proyecto puente vehicular sobre Río Agujitas presupuestación a nivel de tareas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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El siguiente paso consistió en la creación de la 
programación de trabajo de cada proyecto en el 
software, con ayuda del asistente de generación 
de avance de obra. Se introdujo la duración de 
cada actividad y tarea, fechas de inicio y relación 
entre actividades. Se debe señalar que el proyecto 
de diseño vial y pluvial en dominical no presenta 
programación debido a que es un proyecto que 
como se ha explicado corresponde a estudios 
preliminares y diseño, pero no se tiene aún 
adjudicada la compra de materiales ni el proyecto 
para el proceso constructivo con su respectiva 




Figura 19. Proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas programación avance de obra 
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Figura 20. Proyecto puente vehicular sobre Río Agujitas programación avance de obra 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
Posterior a tener el proyecto formulado en el 
programa, con todas las etapas constructivas 
asociadas, duración de cada actividad y fecha de 
inicio, se realiza el pedido de materiales y se 
obtiene un informe, el cual consiste en la solicitud 
de cotizaciones para introducir el monto de cada 
detalle (insumo) y poder ejecutar después de esto 
una orden de compra con el precio que brinda el 
proveedor al que se le adjudica la compra. 
Además, debe mencionarse que la 
generación de este informe puede brindar fechas 
aproximadas en que deben hacerse los pedidos de 
materiales de manera que se evite tener retrasos 
de la obra producto de falta de materiales en sitio, 
lo cual sirve como un apoyo para el Departamento 
de Proveeduría de la Municipalidad de Osa, pues 
esto viene a fortalecer y dar plazos determinados 
de tiempo en los cuales se pueden realizar las 
cotizaciones de materiales; así como permitir una 
actualización de precios de materiales que ofrecen 
los proveedores y también para realizar 
presupuestos con el menor margen de diferencia 
por variación de precios. Sin embargo, para este 
proyecto no fue posible realizar esta proyección de 
compras debido a que la cotización 
correspondiente ya había sido realizada, así como 
las compras, puesto que el proyecto ya se estaba 
ejecutando. 
 Es importante también señalar que la 
Municipalidad de Osa está implementando una 
forma de realizar proyectos que ha venido a 
beneficiar enormemente las finanzas en la 
institución, la cual consiste en contratar 
únicamente servicios por construcción y el 
municipio se encarga de proveer los materiales 
requeridos para determinado proyecto, logrando 
con esto reducir considerablemente el costo en 
materiales ya que se realiza el trámite de compras 
con exoneración de impuestos. Por esta razón se 
vuelve imprescindible fortalecer la comunicación 
entre departamentos y generar este tipo de 
informes que mitiguen llegadas tardías de insumos 
al proyecto ya que si la empresa constructora está 
en sitio y no se aporta materiales se deberá 
cancelar el día laboral, aunque no se realizó 
ninguna actividad.  
El proyecto construcción de alcantarilla de 
cuadro no se realizó en la realidad bajo este 
formato mencionado, sin embargo, se decidió en 
conjunto con el ingeniero de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial la realización del proyecto con este 
mecanismo de compra de materiales y 
suministrarlos y solo hacer la contratación de 
servicios por construcción, esto para dejar el 
proyecto como base para las próximas 
construcciones de alcantarillas cuadradas que se 
31 
IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE O4B EN LA GESTIÓN DE CONTROL DE PROYECTOS 
EN LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OSA. 
quieran realizar en el cantón de Osa. Se presenta 
algunos tipos de informes correspondientes al 
proyecto que se gestionó de la manera antes 
mencionada; recalcando que este mismo proceso 
se realizó también para el proyecto puente 
vehicular sobre Rio Agujitas: 
 
 
Figura 21. Monto unitario de cada material del pedido para el proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 22. Creación del pedido de materiales del proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 
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Figura 23. Pedido inicial de materiales respecto al consumo del proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
El programa separa la adquisición de 
insumos del tipo materiales y del tipo de servicios, 
ya que este reasigna los insumos del tipo no 
consumibles a otros proyectos una vez que son 
utilizados, caso contrario a los materiales que vas 
siendo gastados conforme transcurre el desarrollo 
de la obra. Se muestra la solicitud de pedido de 
servicios, así como el informe que se genera: 
 
 
Figura 24. Creación del pedido de servicios del proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Figura 25. Monto unitario por detalle de servicios del pedido para el proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
El programa permite también entre otras 
funciones conocer el usuario que ingresa los 
datos, así como el que genera los informes. Esto 
ayuda a contralar y delegar las operaciones que 
realiza cada miembro del departamento de unidad 
técnica. Si un pedido después de ser estudiado y 
evaluado no cumple a satisfacción, el software 
señala que el pedido no esta autorizado y la fecha 




Figura 26. Pedido no autorizado del proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
Como se mencionó, una vez que se 
genera el pedido y se obtiene el monto de cada 
material se realiza una orden de compra para 
adquirir los materiales al proveedor que presenta 
la mejor oferta a la municipalidad. Se pretende que 
siempre que un proveedor presente una oferta, se 
realice la actualización de precios de ese 
proveedor, para que, como se indicó, se pueda 
obtener presupuestos muy cercanos al valor del 
mercado. Se muestra la orden de compra para el 
proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada 
Aguas Buenas, pues es el único caso donde se 
realiza una compra de materiales, ya que las 
demás solicitudes anteriores corresponden a 
pedidos para la adquisición de insumos por 
prestación de servicios: 
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Figura 27. Orden de compra de materiales del proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
Una vez que se realiza el pedido y orden 
de compra de materiales, se indica el inicio de las 
obras, para lo cual el programa genera una orden 
de inicio del proyecto. Sin embargo, el proceso de 
inicio de obra en el caso de la municipalidad queda 
registrado y es estipulado en el contrato realizado 
por la institución con la empresa constructora que 
ejecuta la construcción, por lo cual se decidió 
mostrar el documento que brinda el software de 
manera académica para que se pueda observar 
esta función. Además, debe mencionarse que 
pueden realizarse cambios al formato de esta 
orden, los cuales no se hicieron debido a que el 
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Figura 28. Apertura de obra del proyecto puente vehicular sobre Río Agujitas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
Ya durante el desarrollo del proyecto, 
pueden generarse cambios según las 
necesidades que surjan, actividades faltantes o 
bien nuevas tareas que no fueron contempladas 
en el proyecto inicialmente. Por lo anterior, en el 
software se realizó las modificaciones conocidas 
como “Órdenes de Cambio” misma que se dio 
producto de una mejora para la estabilización de 
los rellenos de aproximación del proyecto puente 
vehicular sobre Río Agujitas creando un muro de 
gaviones en los laterales.  
Además, de manera demostrativa y 
académica se hizo una pequeña orden de cambio 
al proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada 
Aguas Buenas para dejar evidenciado el 
funcionamiento del programa, pues se puede 
observar en la figura 29 el cambio realizado en la 
Actividad 2 Construcción de Delantal, lo que 
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implicó la modificación del costo total de otras 
actividades denominadas “especiales” por el 
software, debido a que son calculadas aplicando 
un porcentaje definido por el usuario y estipulado 
normalmente en los presupuestos. En este caso al 
ser afectados los rubros determinados por 
porcentajes utilidad, administración e imprevistos; 
automáticamente el software recalculó todos los 
costos asociados a estos ítems y los refleja tanto 
en la ventana del presupuesto como en la de 
órdenes de cambio, siendo el monto total de la 
orden de cambio mostrado en el recuadro llamado 
diferencia, lo que permite también ver el monto 
original y el nuevo costo de la obra al aplicar la 
orden. 
De esta manera, al tener la información 
introducida, el software va a generar informes que 
muestren los cambios realizados y que permitan 
mantener un control eficaz y oportuno del 
proyecto; dichos informes   serán adjuntados con 
su respectivo nombre en los anexos de este 
documento, ya que estas órdenes quedan 
registradas en la base de datos del programa.
 
 
Figura 29. Orden de cambio proyecto Alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas, repercusión en varias actividades 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 30. Orden de cambio proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas, materiales extras al formaleteado
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Figura 31. Informe de Orden de cambio resumida del proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 32. Orden de cambio proyecto puente vehicular Río Agujitas Nueva. Actividad extra




IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE O4B EN LA GESTIÓN DE CONTROL DE PROYECTOS 
EN LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OSA. 
 
Figura 33. Orden de cambio proyecto puente vehicular Río Agujitas, detalles de la nueva actividad 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 34. Orden de cambio proyecto puente vehicular Río Agujitas, detalle de la nueva tarea 
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Figura 35. Informe de Orden de cambio resumida del proyecto puente vehicular Río Agujitas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
Posteriormente a estas modificaciones por 
cambios que surgen, se debe realizar el reajuste 
de los presupuestos, mismos que el software 
recalcula de manera automática y brinda nuevos 
informes con los nuevos canjes incluidos y 
reflejados en el presupuesto global del proyecto. 




Figura 36. Presupuesto resumido después de aplicar Orden de Cambio del proyecto puente vehicular Rio Agujitas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Figura 37. Presupuesto resumido después de aplicar Orden de cambio proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Igualmente, en el caso del cronograma de avance 
de la obra se obtiene una variación de la 
programación del proyecto debido a que se 
crearon nuevas actividades y tareas, con lo que se 
obtiene una modificación en este caso en el 
número de días de plazo de ejecución como se 
puede observar solo para el proyecto Puente 
vehicular sobre río Agujitas pues este proyecto, en 
la realidad, sí tuvo ordenes de cambio que 
requirieron de un aumento en el plazo de entrega. 
Además, es importante mencionar que se le 
reconoció a la empresa constructora un número de 
días debido a atrasos ocasionados durante todo el 
desarrollo de la obra por factores climatológicos. 
Esta cantidad de días es registrada en los informes 
de avance que realizan miembros de la unidad 
técnica de gestión vial, documentos que se 
adjuntan en el apartado de anexos con su 
respectivo nombre para el respaldo de la 




Figura 38. Presupuesto después de aplicar Orden de Cambio del proyecto puente vehicular Río Agujitas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
Estando el proyecto ya en desarrollo, se 
realizan las inspecciones rutinarias ya sean diarias 
o semanales por parte de los inspectores e 
ingenieros municipales según la disponibilidad y 
los requerimientos de cada obra, debido a que 
cada una tiene un nivel de gestión y control más 
estricto que otra. Dichas inspecciones quedan 
registras en informes que se adjuntan en la 
sección de anexos para respaldo de estos datos, 
y que avalan el avance de cada actividad y tarea 
de la obra, los aspectos principales de control de 
calidad y la compensación de días que debe 
generarse al contratista por afectaciones del tipo 
climatológicas entre otros detalles. Esta 
información de avances es registrada en el 
software O4B tal y como se muestra según los 
datos proporcionados para cada proyecto y que 
quedan evidenciados en el apartado de anexos de 
este documento; esto con el fin de llevar un control 
actualizado del avance de la obra el cual permita 
conocer el estado de avance real de la obra 
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Figura 39. Registro de avance de obra 17-22 mayo proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas 




Figura 40. Registro de avance de obra 23-30 mayo proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas 
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Figura 41. Registro de avance de obra 31-08 junio proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
En todo proyecto, empresa e institución es 
imprescindible llevar un control exacto de los 
activos e insumos o materiales que se destinan a 
determinado proyecto. La fiscalización e 
inventariado puede realizarse en el programa O4B 
en el apartado de bodegas, puesto que este 
permite conocer y manejar la totalidad de 
circunstancias que puedan suceder. Es un tipo de 
control pues de esta manera se sabe el lugar en 
que se encuentra el insumo en determinado 
momento, es decir si aún se tiene bajo resguardo 
del proveedor o si ya fue enviado a la obra. De 
igual forma si es devuelto y se asigna a otro 
proyecto. Primeramente, se introduce todos los 
insumos que son comprados mediante el proceso 
de requisición, el cual consiste en controlar los 
materiales que van siendo utilizados en la obra ya 
sea por tarea o por actividad. Una vez que se 
requisa los insumos de una tarea o actividad el 
costo asociado de los materiales que se utilizan se 
disminuye del total de la bodega del proyecto y 
pasa directamente al costo como se muestra:
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Figura 42. Control de Bodega, saldo inicial proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas 





Figura 43. Requisición N°1 de materiales para actividad 1 proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
45 
IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE O4B EN LA GESTIÓN DE CONTROL DE PROYECTOS 
EN LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OSA. 
 
Figura 44. Control de Bodega saldos después de aplicada requisición N°1 proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
El segundo paso consiste en conocer si 
existe materiales que fueron requisados, pero 
finalmente no fueron consumidos en la obra, por lo 
cual se puede hacer una devolución como se 
mostrará en la ventana de devoluciones. El costo 
asociado del material devuelto volverá a la 
bodega, pero en el costo total del presupuesto del 
proyecto se mantendrá pues es un material que ya 
fue pedido, ordenado, facturado y pagado. 
Finalmente, el programa permite realizar 
ajustes del tipo consolidación y otros del tipo toma 
física, el primero consiste en unir bodegas en 
casos que un proyecto tenga varias bodegas; o en 
casos como robos o perdidas, la toma física viene 
a controlar mediante estados e informes de 
bodega pre y post el evento, esto para poder 
reestablecer la fiscalización de activos e insumos. 
Esto último no queda registrado en este 
documento debido a que no se presentó ninguno 
de estos casos en los proyectos utilizados para la 
implementación del software en el departamento. 
Se muestra lo explicado en las siguientes figuras: 
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Figura 45. Registro de Devolución de material proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 46. Informe de devolución de material, proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Figura 47. Control en Bodega una vez aplicada la devolución del proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 48. Control final por medio de inventario del proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
De igual forma se puede realizar el control 
de obra de los servicios contratados, es decir una 
fiscalización de horas o la unidad que se determine 
del trabajo realizado tanto por obreros como de 
equipos y maquinaria. Esta función es parte de la 
sección de bodega, sin embargo, debe hacerse la 
salvedad que su requisición se realiza desde el 
apartado de obra, ya que la requisición de 
servicios difiere porque son insumos que se 
utilizan, mas no se gastan porque la maquinaria y 
equipo, así como los trabajadores pueden volver a 
ser destinados a otros proyectos. Es importante 
mencionar que se debe realizar un pedido previo 
para poder hacer el registro de facturación y el 
control de bodega. Todos estos procesos se 
realizaron también para el proyecto puente 
vehicular sobre Rio Agujitas, sin embargo, se 
muestra todo el proceso de requisición y la 
fiscalización de bodega solo para el proyecto 
alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas 
Buenas:
48 
IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE O4B EN LA GESTIÓN DE CONTROL DE PROYECTOS 
EN LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OSA. 
 
Figura 49. Pedido de servicios para proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 50. Control inicial de saldo de bodega de servicios para proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 51. Requisición N°1 de servicios para actividad 1 proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Figura 52. Requisición N°2 de servicios para actividad 2, proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 53. Control final de saldo de bodega de servicios para proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Al haber realizado la compra de materiales, y ya 
por haberse ejecutado avances en la obra, se 
procede a recibir las facturas tanto por la compra 
de materiales como por la de servicios de 
construcción mano de obra; mismas que para el 
caso de la Municipalidad de Osa son recibidas por 
el Departamento de Proveeduría, y estos al 
confirmar que el pedido es a satisfacción o el 
avance es aceptado, envían un oficio tipo informe 
a tesorería para que se proceda a cancelar dicho 
monto correspondiente a la factura. 
Como la Unidad Técnica de Gestión Vial 
no posee control de facturas, se tiene estipulado 
que una vez realizado el informe final de recepción 
de obra o de aceptación de porcentaje estipulado 
de avance (donde se indica los saldos finales a 
cancelar), se verifica el estado a satisfacción del 
proyecto y se envía este informe de avances y final 
a Proveeduría; se da por cancelada la obra y se 
puede decir que para el departamento la obra está 
pagada. Por tanto, se introduce los montos 
cancelados como facturas al programa con su 
respectiva descripción y detalle como se muestra 
en el apartado de apéndices 9 y 10 con su 
respectivo nombre y como se evidencia en el 




Figura 54. Facturación vs presupuestado del proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Figura 55. Facturación de pago de cortes del puente vehicular sobre Río Agujitas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
Cabe resaltar que se obtienen los mismos 
informes de facturación para ambos proyectos, 
con la salvedad de que en el proyecto de 
alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas 
Buenas se realizó un solo pago en este caso por 
lo cual se obtiene una sola factura, misma que fue 
cancelada una vez que fue dada por aceptada la 
obra. Estos registros son de importancia puesto 
que mejoran los controles de montos cancelados, 
y a la vez del avance de obra. Además, se tiene un 
respaldo en dado caso que algún contratista o 
proveedor acuse haber enviado facturas las cuales 
no estén en el departamento de proveeduría ni 
introducidas en el programa. 
En el caso de que se realicen subcontratos 
con las empresas, circunstancia que se da en la 
mayoría de proyectos, estos se deben registrar 
para informar al software que es una actividad o 
proyecto ejecutado por empresas que deben estar 
inscritas previamente en el programa. Se muestra 
a continuación el caso del contrato del proyecto 
alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas 
Claras, ya que para el proyecto puente vehicular 





Figura 56. Contrato Autorizado del proyecto alcantarilla cuadro Quebrada Aguas Buenas
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Durante el transcurso del avance del proyecto, se 
puede obtener importantes estadísticas del 
avance de obra para conocer el estado real del 
proyecto tanto a nivel de actividades como de 
tareas y, sobre todo, para poder detectar a tiempo 
posibles retrasos o problemas que se estén 
presentando. Sin embargo, bajo la modalidad 
implementada para la construcción de alcantarillas 
de cuadro, una vez que se entregan los materiales 
estimados queda a responsabilidad del contratista 
el consumo de estos y se prioriza para el proyecto 
los cortes de avance de obra. En el caso del 
puente vehicular sobre el Rio Agujitas únicamente 
se establece el monto del contrato y el contratista 
se encarga tanto de materiales como de proceso 
constructivo. 
Estos proyectos al estar ya siendo 
ejecutados, en el caso del proyecto de la 
construcción de la alcantarilla de cuadro; a la hora 
de introducir los cortes y al realizar en un solo pago 
la cancelación del costo del proyecto a la empresa, 
las estadísticas vienen a confirmar que se 
desarrolló el proyecto a satisfacción, pero no se 
puede observar las estadísticas intermedias sino 
solo finales. El proyecto del Puente vehicular sobre 
el Río Agujitas sí permite medir las estadísticas 
intermedias pues se realizan 3 pagos. Se muestra 
los cortes que pueden seleccionarse a pagar 




Figura 57. Elección de Cortes de avance a pagar del proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Figura 58. Estadísticas de avance del Proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 59. Estadísticas de avance a nivel de actividades del Proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 
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Figura 60. Comparativo avance esperado vs consumo real proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 




Figura 61. Comparativo global proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
55 
IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE O4B EN LA GESTIÓN DE CONTROL DE PROYECTOS 
EN LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OSA. 
 
Figura 62. Curvas S avance esperado vs avance ejecutado proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 63. Curvas S Consumo esperado vs consumo ejecutado proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 64. Curvas S Avance ejecutado vs consumo ejecutado proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Figura 65. Curvas S Comparativo global proyecto alcantarilla de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas  
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 66. Estadísticas de avance del proyecto puente vehicular sobre Río Agujitas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 67. Estadísticas de avance a nivel de actividades del proyecto puente vehicular sobre Río Agujitas 
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Figura 68. Comparativo avance esperado vs consumo real proyecto puente vehicular sobre Río Agujitas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 69. Comparativo global proyecto puente vehicular sobre Río Agujitas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Figura 70. Curvas S Avance Esperado vs Avance Ejecutado, proyecto puente vehicular sobre Río Agujitas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 71. Curvas S Consumo esperado vs consumo ejecutado, proyecto puente vehicular sobre Río Agujitas  
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
 
Figura 72. Curvas S Avance ejecutado vs consumo ejecutado, proyecto puente vehicular sobre Río Agujitas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
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Figura 73. Curvas S comparativo Global, puente vehicular sobre Río Agujitas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
Además, debe mencionarse que al ser el 
Departamento de Tesorería el que realiza la 
cancelación de facturas, la Unidad Técnica de 
Gestión Vial no implementará los pagos desde el 
software; sin embargo, se realizaron dichos pagos 
para mostrar académicamente el funcionamiento 
de este apartado del programa y poder así 
evidenciar el consumo en las estadísticas 
mostradas anteriormente.   Podrá observarse el 
pago con su respectivo monto, así como el 
porcentaje de renta que retiene la Municipalidad 
de Osa. Además, se presenta el detalle de pago 
donde se registran los saldos correspondientes a 
cada apartado como retenciones, adelantos o 
saldos actualizados. El mismo proceso se hizo 
para cada pago según la cantidad que se estipulen 
previamente en el cartel y contrato. De la misma 
forma se realizó el proceso para el proyecto de 




Figura 74. Pago de contrato avance y corte de obra N°1 del puente vehicular sobre Río Agujitas  
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
60 
IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE O4B EN LA GESTIÓN DE CONTROL DE PROYECTOS 
EN LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OSA. 
 
Figura 75. Detalle de pago N°1 del contrato del puente vehicular sobre Río Agujitas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
Para concluir la ejecución del software se 
realiza el cierre de obra de cada proyecto, para 
evitar modificaciones futuras por parte de usuarios 
que alteren los resultados del proyecto. Se 
muestra el caso del cierre de obra del proyecto 
puente vehicular sobre Rio Agujitas, haciendo la 
salvedad que aplica y se realizó de igual forma 
para el proyecto de alcantarilla de cuadro sobre 
Quebrada Aguas Buenas. El proyecto de Diseños 
viales y pluviales en Dominical únicamente queda 
congelado, pues se utilizará en el momento que se 
otorgue la orden de inicio de obra. 
 
    
Figura 76. Cierre de obra Puente vehicular sobre río Agujitas 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
Además, el autor considera después de 
las capacitaciones recibidas, las competencias 
adquiridas y la experiencia acumulada sobre el 
manejo del software computacional, el siguiente 
diagrama que refleja el proceso que recomienda 
para la elaboración de un proyecto y la gestión del 
control de avance de obra en general, haciendo la 
salvedad que pueden darse cambios en el orden 
de uso de secciones del programa esto debido a 
que cada tipología de proyecto presenta sus 
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Figura 77. Módulo Proyectos Diagrama del proceso de secciones para el desarrollo de un proyecto en el software O4B 
Fuente: Elaboración Propia en Software O4B 
 
Finalmente se elaboró un manual de uso 
básico del módulo de proyectos del software O4B, 
con base en el los manuales que brinda la 
empresa creadora Corporación Rempro S.A. y a 
los conocimientos, competencias y experiencia 
que adquirió el autor durante el trascurso del 
desarrollo del proyecto. 
El mismo se adjunta en la sección de 
apéndices y contiene la información dividida por 
secciones del módulo de proyectos, en los cuales 
se explica de manera sencilla la función y el uso 
que tiene cada una, así como el proceso que debe 
seguirse para ejecutar de manera correcta las 
ventajas que posee cada ventana. 
Este manual es entregado tanto en físico 
como en digital en la Unidad Técnica de Gestión 
Vial para que puedan tenerlo los miembros 
inspectores e ingenieros municipales. Se muestra 
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Figura 78. Portada Manual Simplificado de uso del módulo de proyectos del software O4B 
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Figura 79. Contenido del Manual Simplificado de uso del módulo de proyectos del software O4B 
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Inicialmente, el cuadro 1 refleja la forma de 
registrar la información que utilizaba la Unidad 
Técnica de Gestión Vial de manera global, es 
decir, el control de proyectos es a escala macro y 
con datos aproximados. Así mismo, es notorio que 
el control no era preciso puesto que se utilizaban 
altos rangos de porcentajes para definir el avance 
de cada obra. Se aprecia un costo estimado, pero 
este no es actualizado de manera automatizada. 
Con el software O4B, los proyectos 
implementados en el programa pudieron ir 
conociendo el avance que presentaban según 
cortes de avance realizados y, además, se conoce 
el costo real que va teniendo la obra pues se 
aplican órdenes de cambio y este recalcula el 
incremento o disminución al instante que se 
obtiene debido a estas modificaciones. Si bien es 
evidente en el cuadro 2 que se tiene la información 
de cada proyecto y se establece una descripción 
del avance de que va teniendo por fechas; se pudo 
mejorar esta gestión al aglutinar toda la 
información de los proyectos en el software. 
Para el programa, se creó la empresa 
llamada Municipalidad de Osa, como se aprecia en 
la figura 2, con sus respectivos datos e 
identificación jurídica, ya que podrán realizarse 
cambios de formato de los informes que se 
obtienen, y donde esta información podrá ser 
visible si así lo desean por parte del Departamento 
de Unidad Técnica de Gestión Vial. También se 
ingresaron parámetros que solicita el sistema, 
como se observa en la figura 3, esto porque el 
programa realiza cálculos automatizados de 
cambio de moneda y porcentajes de impuestos. 
Para conocer la información de cada 
miembro, tanto del Departamento de Gestión Vial, 
como proveedores y contratistas que fueron 
registrados en el programa, se estableció el tipo de 
teléfono que el departamento brindó, mismos que 
en mayoría vienen ya establecidos por el software, 
pero en caso de que se hubiese requerido 
identificar otro tipo de número telefónico, el 
programa permite hacer el registro. Con lo anterior 
se dio paso a la creación de los principales 
contratistas y proveedores de la Municipalidad de 
Osa. En la figura 4 se aprecia la introducción de 
Constructora MECO, con su respectiva dirección y 
correo informativo; esto para evidenciar cómo se 
realiza la creación de un contratista. Es importante 
mencionar que siempre debe identificarse el papel 
marcando la casilla respectiva al lado derecho de 
la ventana. En el caso que sea proveedor y 
contratista a la vez se deben marcar ambas 
casillas. La figura 5 muestra la creación de un 
proveedor local y muy utilizado en la Municipalidad 
de Osa como Grupo Materiales. También se 
introducen los datos e información de los 
miembros principales del departamento como 
inspectores e ingenieros que son las personas 
mayormente involucradas en la gestión, desarrollo 
y control de proyectos. La figura 6 evidencia la 
introducción del director del departamento.  
En la figura 7 se observa la pantalla de 
registro de usuarios, esto porque es importante 
conocer quién es la persona que realizó la 
introducción de la información y también, en busca 
de delegar responsabilidades al usuario en caso 
de hubiese una mala manipulación del software. 
Cada actividad de un proyecto 
constructivo tiene tareas asociadas y estas a su 
vez insumos. Para un control más detallado de los 
materiales, equipos, personal y gestiones a 
realizar, se creó el cuadro 3 que muestra una 
división de familias y subfamilias recomendado por 
la empresa SETEC que imparte capacitaciones 
sobre el uso y manejo del software O4B. Su 
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implementación, como se evidencia en la figura 8, 
fue de gran importancia pues con esto se podrá en 
los nuevos proyectos hacer controles en detalle, 
por familia y subfamilia agrupando y obteniendo 
así información sobre cada insumo. En este 
proyecto no se utilizaron estos informes debido a 
que no se contempló la asociación inicial de 
detalles a familia y subfamilia ya establecidas, sino 
que se trabajó en una base de datos de prueba. 
Posterior a obtener la nueva base de datos no se 
pudo hacer la relación ordenada por lo que se 
decidió no obtener estos informes para evitar, de 
esta manera, vicios en los datos que se obtuvieran 
del programa. 
Todo material, equipo, trámite y personal 
que se quiera introducir en el programa asignado 
a una actividad o tarea, debe ser creado 
primeramente en el apartado de Detalles. Esto se 
debe a que el mantenimiento de detalles es un 
centro de control que permite relacionar a cuál 
familia y subfamilia pertenece el nuevo insumo que 
se está creando. En la figura 9 se observa la 
creación de unidades de medida que son ligadas 
directamente a un detalle, una vez que se 
seleccione la unidad con la que va a ser medida 
determinado insumo. La figura 10 muestra el 
renglón que genera la solicitud de introducción de 
un nuevo registro de detalle donde se debe 
ingresar los parámetros mencionados. Es así 
cómo se logró obtener la base de detalles que se 
muestra en la figura 11. 
A la hora de proceder a realizar el 
presupuesto se debe decidir si se desea 
presupuestar línea por línea o bien hacerlo por 
fórmula. Si se desea realizar por esta última 
manera, se debe crear como se evidencia en la 
figura 12, fórmulas de forma unitaria con una 
unidad determinada de la actividad o tarea que se 
pretenda realizar. En este caso a manera de 
ejemplo se creó 1 m² de bodega y se le asoció 3 
insumos con sus respectivas cantidades. El 
resultado de esto es que si se requiere 30 m² de 
bodega solo bastará solicitarlos y el software 
calculará de manera automática la cantidad de 
insumos requeridos. Esto ayudará a que se 
obtenga el presupuesto de manera más rápida. 
Sin embargo, es necesario advertir que debe 
crearse fórmulas previamente establecidas bajo 
criterio y experiencia de ingenieros calificados en 
el área de presupuestación, puesto que si se 
realiza de manera aproximada se incurre en el 
inicio de un sobreprecio en el costo total del 
proyecto. 
Se introdujo la presupuestación de los tres 
proyectos seleccionados como se observa en las 
figuras 13-14-15-16-17-18, esto se puede apreciar 
tanto a nivel de actividades, como de tareas y sus 
respectivos insumos asociados. Se pudo percibir 
las ventajas que permite utilizar un software que 
calcula porcentajes y suma de manera 
automatizada valores, pues disminuye 
considerablemente los errores debido a factores 
humanos. Da la facilidad de observar desde el 
nivel resumido a nivel detallado los costos 
asociados a un proyecto. Además, los proyectos 
seleccionados servirán como base para las 
próximas obras que se requieren construir en el 
cantón de Osa.  
Un diferencial de más del 30% en el costo 
total de un proyecto, se traduce como la no 
realización del proyecto o bien eliminar proyectos 
importantes para varias comunidades por priorizar 
una sola obra a una comunidad. Son decisiones 
importantes las cuales deben ser tomadas con 
detenimiento por lo que es imprescindible realizar 
presupuestación de la manera más exacta 
respecto a las condiciones de mercado.  Un error 
de estas magnitudes debe ser evitado y es en este 
sentido que el software O4B vino a potenciar el 
Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial 
con su implementación. Es importante mencionar 
que como estos presupuestos ya estaban 
realizados no se pudo utilizar las fórmulas como 
medio de presupuestación; sin embargo, sí se 
crearon las fórmulas más básicas y utilizadas por 
el departamento. 
Se realizó la programación de obra para 
los proyectos que presentaban desarrollo y 
avance. Se observa en las figuras 19-20 su 
diagramación, fechas, días de duración, 
dependencia y relación entre actividades. Se pudo 
observar que los proyectos varían mucho las 
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fechas debido a fenómenos naturales 
principalmente tormentas tropicales, crecidas de 
ríos e inundaciones que afectan enormemente el 
desarrollo de los proyectos. Osa por ser un cantón 
ubicado en una zona rural de Costa Rica está 
propensa a una época de invierno con fuertes 
lluvias y los proyectos realizados normalmente se 
encuentran en ubicaciones donde se tiene que 
pasar a través de un río para poder continuar y 
llegar a la obra. Por tanto, se debe implementar un 
sistema de construcción de proyectos formulado 
para que se realicen proyectos de gran 
envergadura únicamente en verano, para 
disminuir considerablemente las modificaciones 
en el plazo de ejecución. 
Al momento de conocer los materiales 
requeridos para el proyecto alcantarilla de cuadro 
sobre quebrada Aguas Buenas, se realizó el 
pedido de estos. Este proceso es importante 
porque permite reajustar el precio de cada material 
debido a que una vez que se le suministra a 
Proveeduría los insumos necesarios, ellos 
mediante una licitación abreviada adjudican la 
oferta a un proveedor de materiales y son estos 
precios los que van a regir al momento de facturar 
y realizar pagos, tal y como se evidencia en la 
figura 21 sobre el monto unitario de cada insumo 
del tipo materiales. Además, permitirá mantener 
precios actualizados ya que todos los proveedores 
concursantes presentan los precios que ofrecen y 
con esta información podrá realizarse este 
proceso. También, como se muestra en la figura 
26, un pedido puede estar autorizado o no. Esto 
indica que, aunque se realice un pedido, si no se 
autoriza, este nunca tendrá validez, lo cual ayuda 
a evitar errores, pues para que se autorice el 
pedido la persona deberá autorizarlo desde otra 
ventana. El usuario que autorice el pedido quedará 
registrado, así como la fecha en que lo hizo. Se 
muestra también el estado en que se encuentra 
cada insumo, ya que puede suceder que existan 
sobregiros de un material determinado, es decir, 
solicitar más del presupuestado, por lo que el 
software alerta de la situación. La figura 22 
muestra la pantalla de creación del pedido. 
De igual forma se realiza el pedido para 
cuando se realiza la introducción de costos de un 
servicio. En este caso se utiliza el precio del 
contratista por lo que se introduce el monto que 
este indica. En el caso del proyecto alcantarilla de 
cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas se realiza 
dos pedidos, como se observa en la figura 24, 
donde se evidencia el pedido realizado por 
insumos tipo servicios, aunque en se realizó un 
solo pago como se presentará más adelante. En 
este caso no concuerda el monto registrado del 
pedido respecto al informe de pago que presenta 
la unidad técnica y que se adjunta en el anexo 7, 
pues como se mencionó en el apartado de 
resultados, el proyecto se adjudicó en su totalidad 
al contratista; sin embargo, se decidió dividir los 
pedidos pues se desea implementar un nuevo 
sistema de construcción de obras de manera que 
se provean los materiales y solo se adjudique 
construcción. En el caso del proyecto puente 
vehicular sobre Río Agujitas se realizaron cuatro 
pedidos bajo el mismo proceso que se mostró, 
pues se realizan cuatro cortes de pago 
establecidos en el contrato. Cada pedido 
concuerda con el corte registrado en los informes 
realizados por la unidad técnica y que son 
adjuntados en el apartado de anexos 8, 9, 10 y 11. 
Debe quedar claro que la diferencia de 
pedidos radica en el supuesto que los insumos 
como materiales son del tipo consumibles, es 
decir, al ser utilizados se acaban. Por su parte, los 
pedidos por insumos de servicios corresponden a 
equipos, maquinaria y mano de obra que no son 
consumibles, pues pueden volver a ser asignados 
a otro proyecto, una vez que terminen de realizar 
su labor en la obra. Es por lo anterior que para la 
compra de materiales se realizó una orden de 
compra, tal y como se observa en la figura 27, 
indicando forma de pago, fecha de entrega que se 
requería el pedido, dirección y demás información 
necesaria. De esta forma quedarán en un primer 
registro los materiales solicitados a comprar, lo 
cual ayudará tener un control inicial cuando estos 
lleguen a la obra, para cerciorarse que esté la 
cantidad solicitada y, además, asegurarse que no 
se envié material que no fue pedido. 
67 
IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE O4B EN LA GESTIÓN DE CONTROL DE PROYECTOS  
EN LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OSA. 
El software emite un comunicado de inicio de obra 
como se observa en la figura 28, misma que se 
generó de forma demostrativa ya que no será 
utilizado como se mencionó de manera oficial. Sin 
embargo, es importante mencionar que puede 
modificarse el formato que presenta y lograr un 
documento más completo si se deseara 
implementar como informe oficial; además, sirve 
como control de inicio de obra. El programa 
interpreta como fecha inicial de obra el día que se 
registra por primera vez el proyecto al ser 
guardado en la base de datos. Por esto se debe 
modificar la fecha antes de salvar la información 
de la obra, de lo contrario quedará con fecha 
errónea. En este caso no se conocía esta 
restricción, por lo cual es una de las 
consideraciones que se debe tomar en nuevas 
formulaciones de proyectos en el software. 
Otro apartado en el cual el programa vino 
a impactar grandemente es en las modificaciones 
del tipo “Órdenes de Cambio” que normalmente se 
dan durante el avance de una obra. En este caso 
se realizó para el proyecto alcantarilla de cuadro 
sobre Quebrada Aguas Buenas una orden de 
cambio demostrativa, pues el proyecto no 
presentó modificaciones durante su desarrollo. 
Como se muestra en la figura 29, el software 
recalcula por sí solo los cambios en el presupuesto 
producto de esta modificación. La ventana permite 
observar el monto original, la diferencia positiva o 
negativa y el nuevo monto que se obtiene. Es 
importante pues permitirá llevar un control más 
preciso y naturalmente actualizado respecto al 
mostrado inicialmente en el apartado de 
resultados en los cuadros 1 y 2 del documento. Se 
observa también que para poder ser aplicada debe 
estar autorizada, pues podría ser que no se acepte 
la modificación, por lo que el estado indicado en la 
ventana es el que indica si se ejecutó o no. 
También informa cuál usuario registra y autoriza la 
orden de cambio, esto para control y delegar 
responsabilidad si se presenta el caso de 
autorización de una orden que no fue aceptada.  
En la figura 30 se muestra las actividades 
y tareas que fueron afectadas producto de los 
cambios realizados. Lo que se realizó fue la 
adquisición de cinco láminas de gypsum, pero al 
estar calculada la utilidad, administración y utilidad 
en función de un porcentaje, el programa debe 
determinar las diferencias de incremento en cada 
monto. Estas diferencias individuales pueden ser 
observadas en el informe de orden de cambio 
figura 31. Así mismo, se obtuvo un documento 
más detallado de orden de cambio que se adjunta 
en el apartado de apéndices. En el caso del 
proyecto puente vehicular sobre Río Agujitas, sí 
existió una modificación real solicitada por el 
contratista y aprobada por la municipalidad 
propiamente en la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
debido a la necesidad de estabilizar el acceso y 
rellenos de aproximación al puente. Se introdujo 
cada ítem de manera global, es decir, se asignó 
como se observa en las figuras 32-33-34 todo el 
monto de mano de obra a un solo detalle llamado 
M.O PEON 1, el monto de maquinaria pesada y 
equipos a MAQUINARIA, el monto de mallas a un 
solo tipo MALLA ELECTROSOLDADA #2 y el 
monto de los materiales al ALAMBRE NEGRO Y 
PIEDRA. Se tomó esta decisión por cuestiones de 
tiempo pues introducir cada detalle requería de un 
plazo mayor. Sin embargo, se recomienda siempre 
detallar lo suficiente toda modificación, esto para 
poder facilitar el control de obra e insumos, así 
como para precisar en los cortes de avance del 
proyecto en el software. Es importante mencionar 
también que desde esta ventana pudo crearse 
nuevas actividades y tareas, las cuales se 
incluyeron automáticamente en el presupuesto 
una vez que se autorizó la orden de cambio. 
Puede observarse en el informe presentado en la 
figura 35 las diferencias de manera resumida en 
montos de cada actividad y tarea producto de 
aplicar la orden de cambio. De igual forma se 
adjunta el informe detallado de órdenes de cambio 
de este proyecto en el apartado de apéndices. 
Una vez que fueron aplicadas las órdenes 
de cambio, se obtuvieron los nuevos presupuestos 
figuras 36-37 de ambos proyectos para conocer el 
nuevo monto real total de la obra según 
presupuestación. El fin es poder compararlo 
mediante informes y estadísticas para conocer el 
68 
IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE O4B EN LA GESTIÓN DE CONTROL DE PROYECTOS 
EN LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OSA. 
diferencial entre lo presupuestado y lo consumido 
en cada proyecto. 
Debido a las modificaciones 
mencionadas, se tuvo la necesidad de reajustar la 
programación de avance de obra del proyecto 
puente vehicular sobre Río Agujitas como se 
muestra en la figura 38, esto por la creación de una 
nueva actividad que incluye dos tareas. Además, 
se incluyó un reajuste y distribución de días 
aprobado debido a afectaciones en la duración del 
proyecto por inclemencias climáticas. Pudo 
observarse que la programación de precedencia 
de tareas no fue precisa, pues el software no 
genera las subtareas de cada tarea. Sin embargo, 
se está trabajando en la introducción de una 
ventana que permita incorporar estas facilidades 
por parte de la empresa desarrolladora del 
programa, esto para poder asemejar el asistente 
de generación de avance de obra al software MS 
Project, así como importar programaciones 
realizadas desde esta herramienta a la base de 
datos del O4B. Por lo anterior se recomienda 
aproximar la programación mediante el cambio de 
fechas de inicio, que sí es permitido, para lograr la 
mayor relación posible entre el avance real y el 
avance que realiza el programa. 
 Al tener la programación de ambos 
proyectos acorde al avance y actividades reales, 
se realizaron cortes de avance de obra con ayuda 
de la información suministrada en informes por 
parte de la unidad técnica, esto con fin de evaluar 
el progreso de cada empresa. En el caso del 
proyecto alcantarilla de cuadro sobre quebrada 
Aguas Buenas se realizaron tres cortes, como se 
pueden observar en las figuras 39-40-41, donde se 
introducen porcentajes por cada tarea. El avance 
de esta empresa fue excelente pues se logró 
ejecutar el proyecto antes del plazo de entrega, 
además de solicitar un solo corte de pago para 
disminuir tramitología en cuanto a los pagos de 
avance. Así mismo se dio a satisfacción la entrega 
de la obra. 
 El proyecto puente vehicular sobre Río 
Agujitas presentó un problema pues el control de 
avance de obra se realizó por tareas, pero el 
inconveniente radica en el supuesto de que cada 
tarea tenía subtareas asociadas por lo que al 
manejar porcentajes de subtareas cuando los 
cortes están programados por tareas, genera 
diferencias entre el corte de avance y la factura del 
pedido. Por lo anterior se recomienda a la 
Municipalidad de Osa que solicite presupuestos y 
programaciones que estén estructurados por 
actividades y tareas únicamente, esto con el fin de 
evitar estas inconsistencias en el software. Si bien 
no representa un error de gran magnitud, sí puede 
generar discrepancias y confusiones a la hora de 
generar y presentar los informes que se obtienen 
del programa a autoridades que no estén al tanto 
del desarrollo del proyecto. El mismo proceso de 
cortes mostrado se realizó para este proyecto. Es 
importante mencionar que, si se desea, se puede 
escribir una descripción más detallada en la 
ventana. El avance en este caso sufrió atrasos por 
efectos climáticos que impidieron construir la obra 
en el tiempo esperado, por lo cual se recibió a 
satisfacción la obra, pero no se pudo estimar el 
progreso real de avance de la empresa. Sin 
embargo, debe mencionarse que se excluye de 
culpabilidad a la empresa por los atrasos.  
 El control de bodegas se ejecutó para 
ambos proyectos mediante la requisición de 
materiales y servicios, juntamente con el apartado 
de bodega del software. Esta función será de gran 
importancia para el manejo de insumos por parte 
de la municipalidad pues podrá saber desde ahora 
la cantidad de horas que se utilizan en cada 
actividad y tarea de cualquier obra si se realiza una 
construcción con maquinaria, equipo, personal y 
propios, ya que esto es aplicable a todo proyecto. 
Esto queda evidenciado en el caso de materiales 
en las figuras 42-43-44; para el caso de servicios 
y ambos proyectos en las figuras 49-50-51-52-53. 
De esta manera se tendrá un control más 
riguroso de consumo de materiales, pues se sabrá 
la cantidad exacta que se ha enviado al sitio de 
construcción y cuánto aún queda disponible. 
Además, permite realizar devoluciones figura 45 
de material a la bodega virtual de manera que se 
controla en todo momento el destino de 
materiales, evitando con esto la pérdida de 
insumos. Al final del proyecto se revisa un 
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inventario y se determina las cantidades sobrantes 
o en su defecto si se necesitó solicitar más 
material como se muestra en la figura 48. 
 A la hora de cancelar los montos por 
cortes de pago, se recibieron las facturas ya sea 
del proveedor o del contratista. En este caso se 
recibieron facturas por parte de las empresas a 
proveeduría. La Unidad Técnica de Gestión Vial al 
realizar el informe de recepción final de obra, da 
por recibido a satisfacción el proyecto por lo cual 
no interviene en el tema de facturación y pagos. 
Sin embargo, en este proyecto se decidió incluir la 
facturación debido a que en caso de que se 
implemente el software O4B en el Departamento 
de Proveeduría, se podrá realizar esta función. Se 
muestra en las figuras 54-55, los montos de cada 
corte de pago y el detalle de cada facturación. 
 De igual forma se realizaron los pagos de 
los contratos creados en el software. Los pagos se 
realizan según la cantidad de cortes de avance 
que se establecen en el contrato físico por parte 
del Departamento Legal de la municipalidad y la 
empresa. En este caso se realizó un único pago 
para el proyecto Alcantarilla de cuadro sobre 
quebrada Aguas Buenas y se aplica una retención 
por concepto de renta del 2%, tal y como se 
aprecia en el detalle de pago figura 75. Se 
muestran en las figuras adjuntas 57-74 la creación 
del pago con la opción de elegir los cortes que se 
querían cancelar en dicho pago. 
 También se hicieron cuatro pagos para el 
proyecto puente vehicular sobre Río Agujitas bajo 
el mismo proceso mostrado; con el contrato 
previamente realizado y autorizado, así como el 
detalle emitido respectivo de cada pago. 
 Estadísticamente se obtienen resultados 
visuales muy claros, donde el proyecto alcantarilla 
de cuadro sobre Quebrada Aguas Buenas tiene la 
categoría de estado en color verde, es decir un 
proyecto que se encuentra dentro de los 
parámetros económicos establecidos en el 
presupuesto de la programación, pues se concluyó 
en un tiempo menor al acordado inicialmente y 
además con un avance de obra siempre mayor al 
esperado en un mismo intervalo de tiempo. Las 
figuras 58-59 muestran que el proyecto no tiene 
días de penalidad y el estado global del proyecto. 
Además, se realiza un comparativo con gráfico de 
barras figuras 60-61 que indican que existió un 
consumo menor, pues el software detectó solo el 
pago de algunos detalles. Ante esto se concluye 
que se debió realizar dos pagos para este 
proyecto, uno por compra de materiales y otro por 
adquisición de servicios. Al solo realizar un pago 
se deja por fuera uno de los dos pedidos. Esto no 
se pudo aprender sino hasta el final de la 
introducción del proyecto y una vez realizado el 
pago, ya que por estar ejecutado no se puede 
modificar, por tanto, no se pudo solucionar este 
inconveniente. Sin embargo, se asegura que no 
hubo un consumo mayor que el presupuestado 
pues se canceló el monto inicialmente establecido 
del contrato. 
 En la figura 62 se observa que en todo 
momento el avance del proyecto ejecutado fue 
mayor al esperado, por lo que se asevera que el 
progreso del proyecto siempre fue optimizado por 
parte de la empresa. En la figura 63 se obtuvo una 
distorsión producto del problema mencionado 
respecto al consumo, por lo cual no se puede 
realizar una conclusión respaldada. La figura 64 
muestra un comportamiento confuso debido a que 
también presenta problemas respecto al consumo. 
Sin embargo, puede observarse que al aumento 
de consumo se da la fecha del día que se realiza 
el pago, por lo que se recomienda que se realicen 
pagos con corte de avance para poder observar el 
comportamiento real del proyecto, ya que, de lo 
contrario, se obtendrán datos imprecisos como en 
este caso. La figura 65 conjunta todas las curvas 
S generadas por el software y se observa que, si 
el consumo se hubiese generado correctamente, 
ambas curvas hubiesen alcanzado el 100% el día 
08 de junio del 2017, día que se aceptó la obra a 
conformidad y estarían por encima del consumo 
esperado, lo que da como resultado un proyecto 
realizado de manera optimizada. 
 Para el proyecto puente vehicular sobre 
Río Agujitas, se obtuvo un color rojo del mismo, es 
decir, se encuentra en estado crítico, tal y como se 
aprecia en la figura 66, debido a los días de 
penalización que se tiene; sin embargo, en la 
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figura 67 se observa que el estado de avance de 
obra fue el adecuado. Esta penalización de días 
corresponde a un plazo de tiempo el cual trascurrió 
y no se cerró la obra. Se debe hacer la aclaración 
de que hasta que se introdujeran todos los datos 
podía cerrarse la obra, por lo que, al comenzar en 
diciembre del año 2016, al cumplir el plazo de 
tiempo de programación, se empezó a contabilizar 
como días penalizados, aunque la obra fue 
finalizada el día del pago del último corte. Las 
figuras 68-69 refuerzan la conclusión de que el 
tiempo de ejecución de la obra es el causante del 
estado rojo del proyecto, pues se encuentra un 
20% aproximadamente del 100% que indica el 
plazo ideal de duración de la obra. 
 El comportamiento que refleja la figura 70 
es ascendente, lo cual es positivo he indica que la 
obra siempre estuvo avanzando. Sin embargo, 
alterna en algunos casos donde la curva esperada 
es mayor a la curva ejecutada. Esto se debe a que 
no se realizaron más cortes que permitieran ver el 
avance semanal o quincenal del proyecto, por lo 
que hay lapsos de tiempo que el proyecto, aunque 
en la realidad avanzó, la línea de ejecutado se 
mantuvo constante. También, parte de estas 
líneas constantes corresponden al tiempo que 
debía reconocerse a la empresa por atrasos 
producto de fenómenos naturales del tipo 
climatológicos. Pese a esto, se logró alcanzar el 
avance total es decir ejecutar el proyecto. El 
mismo comportamiento se observa en la figura 71 
referente al consumo de insumos, ya que se logra 
alcanzar el 100% correspondiente a la obtención 
del proyecto concluido. El consumo incrementa los 
días que se realizan cortes y los demás lapsos la 
curva tiene comportamiento constante en algunos 
momentos por la afectación de lluvias y otros 
porque no se realizó un mayor número de cortes. 
En la figura 72 se obtiene la misma curva de 
avance de ejecutado y consumo ejecutado, esto 
porque el consumo está en función de los cortes 
realizados que indican el avance de la obra. La 
figura 73 engloba las curvas S anteriores y 
confirma que se desarrolló el proyecto de buena 
manera. Sin embargo, las afectaciones en la 
programación y el error de lectura de fecha de 
finalización influyeron negativamente para la 
obtención de días de penalización que en la 
realidad no se dieron, pero que el software tomó 
en consideración. 
 Se procedió en la figura 76 a hacer el 
respectivo cierre de obras, esto para evitar 
modificaciones a los proyectos ya introducidos al 
sistema que puedan alterar los datos. Es 
importante señalar que siempre debe congelarse 
los presupuestos y realizar este último paso, ya 
que de lo contrario se deja expuesta la información 
a ser manipulada por otro usuario. 
 El manual simplificado de uso del módulo 
de proyectos del software Open for Business se 
adjunta en el apartado de apéndices y se muestra 
su portada en la figura 78, el cual es una 
explicación de las funciones básicas del programa 
y a la vez, recomendaciones que aporta el autor 
según las capacidades y experiencias que adquirió 
durante el desarrollo del proyecto. 
 El mismo muestra los botones principales, 
así como las pantallas de inicio de cada sección 
donde se introducen los datos. También se   
observan las ventanas de búsquedas y cómo se 
obtienen informes y estadísticas. 
Finalmente se presenta en la figura 77 el 
proceso recomendado a seguir para desarrollar el 
control de proyectos de una obra en el software 
O4B. Este proceso sin embargo podría ser 
modificado debido a que es una recomendación 
que se indica sustentada en las experiencias 
obtenidas durante el desarrollo del proyecto. 
El principal reto enfrentado para 
desarrollar este proyecto radicó en implementar el 
programa en los diferentes departamentos que 
colaboran en el control de proyectos como lo son 
proveeduría y tesorería-contabilidad, mismo que 
no se pudo lograr debido a que cada órgano de la 
municipalidad toma decisiones propias y no se 
tenía la disposición de capacitar al personal para 
interconectar los departamentos con el programa 
en el momento. Sin embargo, se recomendó 
intentar llevar a cabo esta implementación total y 
no dejarla parcialmente solo en la Unidad Técnica 
de Gestión Vial, esto para optimizar el uso del 
software y la fiscalización de obras.  
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1. Se logró crear una base de datos de 
proyectos lo cual permitió una selección 
de proyectos a utilizar en el software 
acorde a las necesidades que presentaba 
la Unidad Técnica de Gestión Vial, esto 
con ayuda de criterios que justificaran la 
implementación de cada uno en el 
desarrollo de este proyecto. 
2. Después de concluido el trabajo se 
comprobó que, al ejecutar el software, 
este ayuda a disminuir errores propios del 
cálculo de presupuestación, pues se 
encontró un diferencial de más del 30% 
entre un presupuesto elaborado en el 
software a partir de datos proporcionados 
por una empresa y el presupuesto 
presentado por la misma empresa. 
3. Se logró observar con base en los 
resultados que se obtuvieron de las curvas 
S y estadísticas, que se requiere alimentar 
el programa con cortes de avance de obra, 
como mínimo semanales, para tener una 
noción clara y actualizada del estado de 
avance real del proyecto respecto al 
programado. 
4. Se concluye referente al punto anterior, 
que en términos generales se estaba 
realizando un control de proyectos 
deficiente y que el software Open for 
Business se constituye como una 
herramienta que viene mejorar 
considerablemente los mecanismos de 
control que tenía la Unidad Técnica, por lo 
cual se respalda la implementación del 
programa. 
5. Al conocer los resultados se determina 
que el principal problema que afecta el 
desarrollo según la programación inicial 
establecida de los proyectos responde al 
efecto de eventos climatológicos como 
lluvias intensas, tormentas tropicales y 
avenidas de ríos, los cuales vienen a 
incrementar el plazo de ejecución de la 
obra. 
6. Se debe realizar el ejercicio de comparar 
el rendimiento de otras empresas 
ejecutando el mismo tipo de proyecto 
implementado en el software, esto para 
tener un panorama más claro de cual 
empresa presenta el mejor rendimiento 
según el criterio mencionado. 
7. No se pudo valorar el rendimiento que 
presentan las obras ejecutadas por el 
personal y equipo de construcción de la 
Municipalidad de Osa, pues no se 
incluyeron proyectos realizados por estos. 
Esto se debe a que los proyectos 
seleccionados son de un nivel mayor y 
representativo presupuestariamente para 
la institución, mientras que el personal y 
equipo propio se encarga de labores de 
pequeña escala. 
8. Se afirma después de haber 
implementado los proyectos en el software 
y con respaldo de los resultados obtenidos 
que, con la nueva herramienta se podrá 
realizar una optimización de recursos 
pues se controlará los pedidos y compras, 
así como los casos de sobregiros ya que 
se deberá dar una autorización en el 
software y un registrado de motivo o 
explicación descriptiva del porqué se 
autoriza esta compra. 
9. El manual de uso básico y simplificado del 
módulo de proyectos del software O4B, 
facilitará el manejo del programa al 
personal de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial, ya que viene a ser una guía 
complementaria a los manuales que 
brinda el desarrollador del software 
Rempro. 
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1. A la Unidad de Gestión Vial asignar una 
persona con conocimiento y manejo del 
programa Open for Business para evitar 
obtener resultados imprecisos debido a un 
mal uso del mismo; y, además, capacitar y 
limitar a un reducido número de personal 
el uso del software, ya que el mismo 
presenta un alto nivel de complejidad Por 
la gran cantidad de funciones por ejecutar 
y a la interconexión entre secciones que 
posee. 
2. Respecto al punto anterior, plantear la 
posibilidad de integrar el uso del programa 
al Departamento de Proveeduría y 
Contabilidad, pues esto puede beneficiar 
el funcionamiento y aprovechamiento de 
la herramienta tecnológica software O4B, 
ya que vincularía un mayor control de 
proyectos desde todos los módulos y 
secciones. 
3. Se entiende que una mejor definición de 
actividades y tareas por etapas 
establecidas ayudará a un mejor control 
en la gestión de proyectos, por lo que se 
recomienda incluir en los carteles y 
solicitarse como requisito a las empresas 
contratistas los presupuestos y 
programaciones que presenten bien 
estructuradas y a nivel de detalle, o bien, 
en caso de que sea elaborado por la 
municipalidad, realizarlos inicialmente 
desde el software para facilitar y optimizar 
el proceso de control de avance de obra. 
4. En caso de no comprender la 
interpretación correcta de los datos que 
brinda en informes el software, se indica al 
usuario respaldar el proceso ejecutado en 
el programa con el cálculo manual, esto 
con el fin de verificar los resultados 
obtenidos, así como tener certeza de la 
información que se obtiene. 
5. Mantener los precios actualizados por 
cada proveedor respecto a materiales y 
servicios, esto para lograr realizar 
presupuestación optimizada y ajustada al 
valor real de mercado. 
6. A la Unidad Técnica incorporar la mayor 
cantidad y diversidad posible de proyectos 
viales finalizados que posea la 
Municipalidad de Osa, esto en busca de 
ampliar la base de información del 
sistema, así como de opciones para 
gestionar, controlar y desarrollar 
determinado proyecto vial; utilizando 
estas obras como base y referencia para 
los futuros proyectos. 
7. Incluir proyectos realizados por el 
personal de construcciones viales de la 
Unidad Técnica al software, ya que se 
debe determinar y conocer el rendimiento 
real de estas cuadrillas. 
8. A la Municipalidad de Osa aprobar la 
compra de las actualizaciones del 
software anuales que ofrece la empresa 
desarrolladora del programa, pues en el 
desarrollo del proyecto, al implementar el 
software, se pudo utilizar diferentes 
versiones del sistema y se afirma que 
estas mejoras ayudan a la obtención de 
más y mejores informes, gráficos y 
estadísticas; lo cual se traduce en un 
mayor y mejor control proyectos. 
9. Gestionar en conjunto el director y 
miembros del departamento un formato de 
recolección de datos en campo compatible 
con el formato que posee el software, de 
manera que pueda utilizarse la función y 
herramienta que brinda el software de 
importar datos. 
10. Utilizar el Manual de uso básico y 
simplificado del software O4B, pues en 
este se encuentran recomendaciones y 
pasos que deben seguirse para lograr el 
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Se muestra a continuación los informes de cada 
proyecto generados por el software O4B que 
permiten obtener información precisa que 
contribuye al desarrollo de cada obra y ayuda a 
tomar decisiones oportunas en el momento más 
adecuado: 
 
Apéndice 1: Informe presupuestario de insumos 
del proyecto Mejoras viales y pluviales en 
Dominical a nivel de detalle. 
 
Apéndice 2: Informe presupuestario de insumos 
del proyecto Alcantarilla de cuadro sobre quebrada 
Aguas Claras a nivel de detalle. 
 
Apéndice 3: Informe presupuestario de insumos 
del proyecto Puente vehicular sobre río Agujitas a 
nivel de detalle. 
 
Apéndice 4: Informe de orden de compra de 
materiales para el proyecto Alcantarilla de cuadro 
sobre quebrada Aguas Claras. 
 
Apéndice 5: Informe Orden de cambio a nivel de 
detalle proyecto Alcantarilla de cuadro sobre 
quebrada Aguas Claras. 
 
Apéndice 6: Informe Orden de cambio detallada a 
nivel de detalle proyecto Puente vehicular sobre 
río Agujitas a nivel de detalle. 
 
Apéndice 7: Informe presupuestario de insumos 
con orden de cambio incluidas del proyecto 
Alcantarilla de cuadro sobre quebrada Aguas 
Claras a nivel de detalle. 
 
Apéndice 8: Informe presupuestario de insumos 
con orden de cambio incluidas del proyecto Puente 
vehicular sobre río Agujitas a nivel de detalle. 
 
Apéndice 9: Informe de la factura a nivel de detalle 
del proyecto Alcantarilla de cuadro sobre quebrada 
Aguas Claras. 
 
Apéndice 10: Informe de la factura detallada con 
registro del tipo de documento proyecto 
Alcantarilla de cuadro sobre quebrada Aguas 
Claras. 
 
Apéndice 11: Informe de la factura a nivel de 
detalle del proyecto Puente vehicular sobre río 
Agujitas. 
 
Apéndice 12: Informe de costos real vs 
presupuesto proyecto Alcantarilla de cuadro sobre 
quebrada Aguas Claras. 
 
Apéndice 13: Manual simplificado de uso del 
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La información aquí mostrada corresponde a los 
documentos necesarios para respaldar los datos 
proporcionados por el gobierno local y reforzar lo 
mostrado en el documento: 
 
Anexo 1: Presupuesto del proyecto Mejoras Viales 
y Pluviales de Dominical presentado por la 
empresa de Diseño SITGEO. 
 
Anexo 2: Presupuesto del proyecto Alcantarilla de 
Cuadro sobre Quebrada Aguas Claras presentado 
por la Municipalidad de Osa. 
 
Anexo 3: Presupuesto del proyecto Puente 
vehicular sobre Rio Agujitas presentado por la 
empresa de Constructora ALCA S.A. 
 
Anexo 4: Programación del proyecto Puente 
vehicular sobre Rio Agujitas presentado por la 
empresa de Constructora ALCA S.A. 
 
Anexo 5: Programación del proyecto Alcantarilla 
de Cuadro sobre Quebrada Aguas Claras 
presentado por la Municipalidad de Osa. 
 
Anexo 6: Orden de Cambio del proyecto Puente 
vehicular sobre Rio Agujitas presentado por la 
empresa de Constructora ALCA S.A. 
 
Anexo 7: Informe de cortes de avance de obra del 
proyecto Alcantarilla de Cuadro sobre Quebrada 
Aguas Claras presentado por la Municipalidad de 
Osa. 
 
Anexo 8: Informe número 1 de cortes de avance 
de obra del proyecto Puente vehicular sobre Rio 
Agujitas presentado por la Municipalidad de Osa. 
 
Anexo 9: Informe número 2 de cortes de avance 
de obra del proyecto Puente vehicular sobre Rio 
Agujitas presentado por la Municipalidad de Osa. 
 
Anexo 10: Informe “ADDENDUM” de cortes de 
avance de obra del proyecto Puente vehicular 
sobre Rio Agujitas presentado por la Municipalidad 
de Osa. 
 
Anexo 11: Informe número 3 de cortes de avance 
de obra del proyecto Puente vehicular sobre Rio 
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